

## Verbale

1° incontro Comitato Direttivo – INSEDIAMENTO COMITATO DIRETTIVO  
17 Dicembre 2020 ore 14.30

Videoconferenza al link: <https://meet.google.com/ohs-kkfx-tnz>

*Oggetto: Convocazione Comitato Direttivo (STEERING COMMITTEE) del PROGETTO LIFE19NAT/IT/000883 Life Insubricus Azione A1 e F.1.*

## Ordine del Giorno:

1. Formalizzazione del comitato di direzione (Steering Committee): Project Manager, Referenti tecnici amministrativi per ogni beneficiario (Deliverable di progetto);
2. Presentazione del gruppo di lavoro di ogni Beneficiario;
3. Condivisione e approvazione del Programma di lavoro (Deliverable di progetto);
4. Generale aggiornamento sullo stato delle attività in corso e discussione su eventuali criticità, con particolare focus sull'avvio delle Azioni: A2 – accordi con privati e agricoltori; A4 – progettazione interventi azioni C; A6 – monitoraggio ex- ante; A7 – formazione erpetologi;
5. Procedure amministrative/finanziarie di progetto, compilazione timesheet, metodo e cadenza di rendicontazione delle spese al Beneficiario coordinatore;
6. Sito web e layout grafico di progetto, affidamento e attività.
7. Varie ed eventuali.



Tutti i beneficiari associati sono presenti alla riunione.

Sandra Buzio (Parco Po Torino), presenta Claudia Leone che sarà referente amministrativa; Graziano Dalmastro presenta Beatrice Demeglio; Gabriele Bovo (CMT) presenta Claudia Rossato che sostituirà la Dott.ssa Pucci; Francesco magna presenta la collega Giovanni che lo aiuterà in tutto ciò che riguarda la comunicazione ambientale.

**Parco Lombardo della Valle del Ticino:**

VALENTINA PARCO, Ref. Tecnico

ANTONIO DE DOMENICO, Ref. Amministrativo

**Istituto Delta Ecologia Applicata:**

Cristina Barbieri, Ref. Tecnico

Daria Boldrin *Ref. Amministrativo*

**Cooperativa Eleade:**

DANIELE SEGLIE, Ref. Tecnico

GIOVANNI SOLDATO, Ref. Amministrativo

**Parco e Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano:**

Graziano Deltmastro, Ref. Tecnico

Cristiana Robba, Ref. Amministrativo

**Parco Ticino Lago Maggiore:**

EDOARDO VILLA, Ref. Tecnico

Lorena Ravizzoni, Ref. Amministrativo

**Aree Protette Po torinese:**

SANDRA BUZIO, Ref. Tecnico

Claudia LEONE, Ref. Amministrativo

**Città Metropolitana di Torino:**

GABRIELE BOVO, Ref. Tecnico

JOANNES MENEGATTI Ref. Amministrativo

**Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate:**

ANDREA MOLOGNI, Ref. Tecnico

STEFANO FORTINI, Ref. Amministrativo

SI ALLEGA ORGANIGRAMMA

Qualsiasi cambiamento o sostituzione lo si può comunicare tramite lettera inviata al Beneficiario coordinatore.

---

Silvia Parco (BC, Parco Ticino) parla dell'approvazione del Grant Agreement, e dei trasferimenti una volta approvati gli accordi di partenariato. Man mano che gli accordi verranno approvati si procederà poi con gli accordi bilaterali.

Abbiamo dato la scadenza dei 4 mesi, quadrimestre per tutti i tipi di rendicontazione.

La monitor Iva Rossi verrà a fine marzo, in linea con la documentazione che verrà mandata da ogni partner a fine gennaio, tempismo perfetto poiché le manderemo quella.

Per quanto riguarda il sito internet, ci sono stati alcuni problemi con la prima richiesta di preventivi a cui non ha partecipato nessuno, alla seconda andremo in affidamento. E partiremo subito con sito internet e parte grafica. Dovremmo rientrare nei tempi.

Cristina Barbieri (PM, Istituto Delta) aggiorna il gruppo sulle deliverables dell'Azione A1, siamo leggermente in ritardo con la sottoscrizione dei partnership con i privati, ma entro gennaio 2021 termineremo.

Il CD si troverà periodicamente, circa 3 volte all'anno – 15 incontri durante tutto il progetto.

Obblighi delle visite di monitoraggio, iva verrà a marzo. Fa un tipo di monitoraggio a campione. Abbiamo deciso con valentina di aggiornare ogni 4 mesi per permettere a noi di verificare che voi abbiate fatto tutto bene e permettere la visita del monitor nel .. quindi iniziate a compilare i timesheet

Approfondita spiegazione del drive, di tutte le cartelle e della parte finanziaria.

Monica di Francesco fa presente che avrà una situazione di 3 progetti nella rendicontazione.

Proposta se hanno bisogno di presentazione guidata per chi non ha esperienza life

A1 - Procedure amministrative per l'avvio del progetto

A2 - Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti d'intervento

A3 - Piano di reintroduzione/ripopolamento *Pelobates fuscus insubricus* e Studio di fattibilità

A4 - Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6

A7 - Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari

Invitati tutti i beneficiari all'interno del drive.

Per quanto riguarda le Azioni di diffusione e sensibilizzazione (Azione E1) il giorno 01/10/2020 sono state create le pagine social Facebook e Instagram, da Istituto Delta, accompagnate da un piano editoriale con testi e foto dei primi 4 post: *"Che cos'è Life Insubricus?"*, *"Cos'è il programma LIFE?"*, *"Chi è Pelobates fuscus insubricus?"* *"Che cos'è Rete Natura 2000?"*. Ogni post è correlato dal tag di tutte le pagine social ufficiali dei beneficiari, della pagina ufficiale del programma LIFE e dagli hashtag richiesti dal team di comunicazione della EC #LIFE #EUbiodiversity #Natura2000. Il giorno 28/10/2020 sono state lanciate le pagine. Dopo appena due settimane, sono stati raggiunti i 200 followers su Facebook e circa 50 su Instagram. Attualmente la pagina di Facebook conta 250 followers, mentre la pagina Instagram 111. Il post più visitato ed in evidenza nella pagina Facebook *"Che cos'è Life Insubricus?"* conta 35 likes, 23 condivisioni, 3.636 persone raggiunte e 299 interazioni ad oggi.

È stato predisposto da Istituto Delta un archivio foto per la raccolta di tutte le foto sulla specie e sugli habitat da utilizzare per le attività di comunicazione.

Attraverso un avviso pubblico, è stata pubblicata la gara per l'appalto per la creazione del sito web. Sono già state predisposte pagine e testi, da inserire non appena avremo i contatti dell'agenzia. Entro il 31/03/2021 verrà pubblicata la pagina web e verrà ufficializzato il logo, già predisposto anche esso.

In occasione dell'inizio del progetto, è stato predisposto un comunicato stampa e sono state raccolte tutte le rassegne stampa (Azione E1.7) di progetto. Ad oggi siamo a quota 15 articoli raccolti nei giornali online: Il Corriere, Full d'assi, Po Torinese, Città Metropolitana di Torino, Il Carmagnolese, Milano Lorenteggio, Sempione News, Il Giorno, Logos News, Malpensa 24, Piemonte Parchi, Rivista Natura, Varese News... . Valentina Parco, del Parco Lombardo della Valle del Ticino è stata intervistata nel programma televisivo GEO&GEO su Rai 3 insieme ad Emanuele Biggi, che ci ha pubblicizzato anche all'interno della sua pagina Instagram. Infine, LIFE Insubricus ha inoltre, preso parte ad una discussione nata al Ruggito del Coniglio, trasmissione radiofonica di Rai2, il quale ci ha fatto ulteriore pubblicità.

La riunione termina alle ore 17.30.

