



LIFE19 NAT/IT/000883

AREE PROTETTE  
DEL TICINO E DEL  
LAGO MAGGIORE

Committente



Con il contributo dello strumento finanziario Life dell'UE

**PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS****"Urgent actions for long-term conservation of *Pelobate fuscus insubricus* in the distribution area"****AZIONE A4 - PIANIFICAZIONE ESECUTIVA AZIONI C2****ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE****INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO  
NEL SITO NATURA 2000 ZSC IT1150001 – VALLE DEL TICINO  
REGIONE PIEMONTE – COMUNE DI CAMERI (NO)**

Co-financed by



Partners

Ente di gestione delle aree protette  
Città metropolitana di TorinoAree protette  
Po piemonteseParco  
Palcontologico  
Astigiano

Supporto alla progettazione

**PROGETTO ESECUTIVO**

Titolo elaborato:

**CRONOPROGRAMMA**Revisione:  
00Natura della modifica:  
Prima emissione

Ns. Rif.

**21BP23**

Data

**Marzo 2022**

Scala

**-**

Dim. foglio

**A3**

Elaborato n°

**009.E.CR.EG\_00****DIRETTORE TECNICO:**

Dott. Ing. Massimo Sartorelli

**PROGETTAZIONE:**

Dott. For. Enrico Pozzi

Timbro e firma:

Via Repubblica n.1  
21020 - Varano Borghi (VA)  
tel.: +39 0332.961097  
fax: +39 0332.961162  
info@bluprogetti.eu  
bluprogetti@pec.it

Redazione

Dott. For. Enrico Pozzi

Verifica

Ing. Massimo Sartorelli

Approvazione

Ing. Massimo Sartorelli

Settimane		I							II							III							IV							V							VI							VII							VIII							IX													
		60 GIORNI																																																																					
Giorni		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60										
INTERVENTI																																																																							
1	Preparazione del sito																																																																						
2	Interventi su vegetazione ripariale, decespugliamenti, ecc.																																																																						
3a	Movimenti terra - scavi																																																																						
3b	Movimenti terra - rinterri																																																																						
4	Rinverdimenti e ripristini																																																																						
5	Opere di regolazione																																																																						
6	Sistemazioni finali - opere di completamento																																																																						

Cameri, Marzo 2022

Il progettista

Ing. Massimo Sartorelli

