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Stazione Appaltante

Repertorio: n.

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per l’esecuzione dei lavori di:

ALl A

Codice CUP:

Codice CIG:

Impresa:
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L'anno , 11 giorno , del mese

di , presso 1l'ufficio della
residenza , avanti a me , Segretario
del , ove risiedo per la carica,

autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell'Ente

medesimo, si sono personalmente costituiti:

il Sig. , nato a il , 1l
quale interviene nella sua qualita di del
, C.F./Partita IVA , autorizzato alla

stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtu del

disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello

stesso Ente in alla via/piazza (in seguito

denominato "Stazione appaltante");

il Sig. , nato a il , 11 quale
interviene nella sua qualita di dell'impresa
, Partita IVA , domiciliato per la carica

presso la sede della stessa impresa in alla

(in seguito denominato "Contraente"), giusta

certificazione della C.C.I.A.A. di , agli atti.

I nominati costituiti, della cui identita 1o segretario

rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente,

spontaneamente e con 11 mio consenso, alla assistenza dei
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testimoni come ne hanno facolta per 1l'art. 48 della legge

notarile.

PREMESSO

- che con , n. del esecutiva ai sensi di

legge, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

- che con successiva _ , esecutiva ai sensi di legge, si

e preso atto dell’intervenuto finanziamento dell'appalto,

sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di

cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei

contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed e stato,

quindi, disposto di aggiudicare 1l'appalto mediante procedura

, avvalendosi del «criterio del , con
offerta , e di stipulare il relativo contratto con
determinazione del corrispettivo a ;

”

- che il bando per la " e stato regolarmente pubblicato

secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., prevedendo un importo a Dbase d’asta di Euro

di cui Euro relativi ai costi per la

sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al

progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno , ad esito della procedura di gara, e
stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario
dell’appalto 1l contraente che si e dichiarato
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disponibile ad eseguire i lavori per Euro compresi

i costi per la sicurezza di Euro , oltre 1IVA

o
°

, per complessivi Euro _, (il contraente ha

regolarmente indicato nella propria offerta i costi della

manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai

sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per

la verifica di congruita dell'offerta);

- che con , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la

regolarita delle operazioni di gara, dei requisiti di cui

all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto e

stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e

contraente, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti 1 documenti necessari a

comprovare la capacita giuridica, tecnica e finanziaria del

citato contraente;

- che i1 lavori sono finanziati con:

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in

ottemperanza agli oneri di pubblicita e di comunicazione di

cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state

pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data ;

- Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 1in data
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Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data ;

Bollettino Ufficiale Regione: in data ;

- Quotidiani nazionali n° : descrizione: ;
- Quotidiani locali n° : descrizione ;
- Indirizzo Internet: ;

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la

si & costituita fideiussore con polizza n°

emessa in data , nell’interesse del contraente ed a

favore della Stazione appaltante , agli effetti e per

l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal

contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto

del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il

fideiussore si riterra obbligato in solido con il

contraente fino all'approvazione del certificato di

collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi,

obbligandosi espressamente a versare 1’importo della garanzia

su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza

alcuna riserva;

ovvero

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e

stata versata garanzia definitiva in contanti, con bonifico,

in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti

dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o
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presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore

della Stazione appaltante;

ovvero

- che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. & facolta della Stazione appaltante non richiedere una

garanzia per gli appalti con affidamento diretto ovvero da

eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita, e

che 1’esonero dalla prestazione della garanzia ¢é stato

subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione

e di seguito adeguatamente motivato:

- che 1l'importo garantito ai sensi del precedente punto e

ridotto del %, cosl come previsto dall'articolo 93

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poicheé il contraente

. ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee della

serie UNI CEI IS09000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e

audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre

2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI

ENIS014001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma

UNI EN TISO 14064-1° un'impronta <climatica (carbon
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footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS

14067.

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma

UNI EN ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon

footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS

14067.

ovvero

. rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese,

piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese.

- che nei confronti del rappresentante del contraente

’ non risultano procedimenti né provvedimenti

definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia

di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e

ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e

stipulano gquanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
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1. Il/La , nella persona del , affida al

contraente e per essa al costituito sig. , che
accetta, l'appalto relativo ai lavori di , da eseguirsi
in

2. I1 contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle

condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e

dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo

approvato con , . del esecutiva ai

sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce

dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, 1in ogni

caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016

e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle contenute nel

D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori

pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo

all’intervento e ;

- 11 Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi

i costi per la sicurezza pari ad Euro , oltre IVA

o
°

, per complessivi Euro

2. Il contratto é stipulato a

(a corpo)
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3. L'importo —contrattuale, come determinato a seguito

dell’offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

(a corpo e misura)

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come

determinato a seguito dell'offerta del contraente, resta fisso

ed invariabile; i1 lavori a misura saranno contabilizzati

utilizzando 1 prezzi unitari risultanti dall’offerta e

verificati dalla stazione appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. I lavori saranno contabilizzati con 1 prezzi unitari

risultanti dall'offerta.

(a misura con offerta ad unico ribasso)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco

depurati del ribasso offerto.

4. Al sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) non si potra procedere alla revisione dei prezzi

2) si potra procedere alla revisione dei prezzi a motivo

delle seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili

gia previste nei documenti di gara:

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di

prezzo 1in aumento o 1in diminuzione potranno essere

valutate, sulla base deil prezzari predisposti dalle

regioni e dalle province autonome territorialmente

competenti, solo per 1l’eccedenza rispetto al dieci per
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cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura

pari alla meta.

5. Si allega 1'Elenco Prezzi approvato e la Struttura

Categorie in cui si suddivide il contratto:

Struttura delle Categorie

Elenco Prezzi

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per

1'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata non

oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

2. I1 Direttore dei Lavori comunichera con un congruo

preavviso al contraente il giorno e 11 luogo in cui deve

presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle

attrezzature e deili materiali necessari per eseguire, ove

occorra, 1l tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e

disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti,

senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei

lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di

fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la

decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima

convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori,
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il direttore dei 1lavori e il contraente sottoscrivono il

relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine

per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile

alla stazione appaltante, il contraente pud chiedere di recedere

dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso

il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali

effettivamente sostenute e documentate, ma 1in misura non

superiore ai seguenti limiti: ovvero, indicati

all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove 1l’istanza

di recesso del contraente non sia accolta e si proceda

tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un

indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna)

per 1 maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di

calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14

del d.m. 49/2018.

3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata

in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto

Semplificazioni") e fino alla data del 31 dicembre 2021 & sempre

autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso

di servizi e forniture, 1l’esecuzione del contratto in via

d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del citato decreto
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legislativo, fermo restando gquanto previsto dall’articolo 80

del medesimo decreto legislativo.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di

urgenza, 1l contraente avra diritto al rimborso delle spese

sostenute per 1’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore

dei lavori, i1vi comprese quelle per opere provvisionali.

L’esecuzione d’urgenza & ammessa esclusivamente nelle ipotesi

di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni

di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per 1l’igiene e

la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,

culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata

della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave

danno all'interesse pubblico che e destinata a soddisfare, ivi

compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di

consegna d’urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che il

contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere

provvisionali.

5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi,

ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla quale

dovra svilupparsi 11 cantiere o comungque per qualsiasi altra

causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la

consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali,

senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o

trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La
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data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di

legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di consegna

parziale. La consegna parziale dei lavori é& disposta a motivo

della natura delle opere da eseguire, ovvero, di

temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si

provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di

consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale

di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini

per l'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea

indisponibilita delle aree e degli immobili, l'appaltatore e

tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che

preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle

aree e sugli immobili disponibili.

7. Il contraente dovra comungque dare inizio ai lavori entro

il termine improrogabile di giorni dalla data del

verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per

la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui

al successivo articolo. Il contraente e tenuto, quindi, non

appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli

attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo

da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali

consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di
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consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a

quanto disposto dai precedenti punti.

8. Il contraente dovra dare ultimate tutte le opere appaltate

entro il termine di giorni ___naturali e consecutivi dalla

data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con

il criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Piu

Vantaggiosa), 1l termine contrattuale vincolante per ultimare 1

lavori sara determinato applicando al termine a base di gara la

riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dal

contraente in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei

criteri di scelta del contraente. Il contraente dovra

comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori

si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo

dettagliato a <cura del contraente in coerenza con il

cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con

1l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le

obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei

lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le

previsioni circa i1l periodo di esecuzione nonché 1'ammontare

presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.
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Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni

appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di

direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed

eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e

categoria dell’intervento, da uno o piu assistenti con funzioni

di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi

mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016

e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui e preposto

siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto ed

al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del

coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto

l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via

esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita

dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed

i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei

contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:
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- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte

del contraente e del subappaltatore (se presente) della

documentazione prevista dalle 1leggi vigenti in materia di

obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,

dell’inosservanza, da parte del contraente, della disposizione

di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborera attivamente con il direttore dei

lavori e/o con 1 suoi assistenti in tutte le modalita possibili

al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Contabilizzazione del lavori

1. Al sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli

articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno

redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti

pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto

l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti

spesa.

2. La contabilita dei lavori dova essere effettuata

attraverso 1l'utilizzo di programmi informatici in grado di

consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per 1l'accertamento

dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) 1 libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
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c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) 1 certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) 11 conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure e affidata al direttore

dei lavori, cuil spetta eseguire la misurazione e determinare la

classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da lui

attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto

la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori dovra

verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure

con la propria firma, e curera che i libretti o i brogliacci

siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del

tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle

misure.

5. Il contraente sara invitato ad intervenire alle misure.

Egli pud richiedere all'ufficio di procedervi e dovra firmare

subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse

di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure

o 1 brogliacci, il direttore dei lavori potra procedere alle

misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare 1

libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi

dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali
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disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo

tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono

considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati

e portano la data e 11 numero della pagina del libretto del

quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti

per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte

di speciale importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a corpo

ovvero per la parte a corpo di un intervento il cuil corrispettivo

e previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie

ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto” e

riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale

riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.

Tali importi e le correlate aligquote sono dedotti in sede di

progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti

in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote

percentuali cosl definite, di ciascuna delle quali viene

contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a misura,

l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee

¢ indicato all'articolo "Importo del contratto"”" desunto dal

computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono
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determinati sulla base delle effettive quantita realizzate e

misurate.

Art. 7 -Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente

contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del

Procedimento (RUP) con le modalita previste dall’ordinamento

della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere

attuate senza wuna nuova procedura di affidamento nei casi

contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa

di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione

dell’opera o la sua utilizzazione, se i1l valore della modifica

risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) 11 15 per cento del valore iniziale del contratto per i

contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva

del contratto. In caso di pit modifiche successive, 1l valore

sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle

successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza

del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante
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potra imporre al contraente 1’esecuzione alle stesse condizioni

previste nel contratto originario e 1’esecutore non pudo far

valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia

suppletiva €& accompagnata da un atto di sottomissione che

1’ esecutore €& tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o

di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante

disponga variazioni in diminuzione nel limite del gquinto

dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore

tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto

quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta

all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della

determinazione del quinto, 1’importo dell’appalto & formato

dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato

dell’ importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi

per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli

importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente

riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208

del codice.

Art. 8 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto

con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui

all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se

una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
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a) 11 contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe

richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo

106 del d.1lgs. n.50/2016 e s.m.1i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106,

comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in

cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali

il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o

interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti

esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti

per l'amministrazione aggiudicatrice o 1l’ente aggiudicatore

notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi,

siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto

articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state

superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione

aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o

di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto

o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione,

sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e

b) dell’articolo 106;

c) 11 contraente si e trovato, al momento dell'aggiudicazione

dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cuil

all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per
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quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le

concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla

procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,

ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe

dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) 1'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in

considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti

dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha

facolta di risolvere il contratto con 1l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla

prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e

assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo

92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione,

cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme

regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto

qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;
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b) nei confronti del contraente sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone 1'applicazione di una o

pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia

e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per 1 reati di cui

all’articolo 80 del d.1lgs. n.50/2016 e s.m.1i.

I1 direttore dei lavori, qualora accertasse un grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del

contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle

prestazioni, inviera al responsabile del procedimento una

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,

indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui

importo pud essere riconosciuto al contraente. Egli formula,

altresi, la contestazione degli addebiti al contraente,

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza <che il

contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta

del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal

Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o

comunque gquando superino sei mesi complessivi, 1l contraente
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pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se

la stazione appaltante si oppone, i1l contraente ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il

direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione

del contratto, se nominato, gli assegnera un termine, che, salvo

i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro

i quali il contraente dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio

con l'appaltatore, qualora 1’inadempimento permanga, la

stazione appaltante risolve 11 contratto, fermo restando il

pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto

soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,

servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata

dalla stazione appaltante, 11 contraente dovra provvedere al

ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle

aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine

assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
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rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede

d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla

Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta

sara inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e

dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica

certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data

alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza

dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o

suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza

di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale

di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei

materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in

cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali,

attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a

disposizione della Stazione appaltante per 1’ eventuale

riutilizzo.

2. Salvo gquanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei

contratti, in caso di fallimento, di 1liquidazione coatta e

concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero 1in caso

di perdita, 1in corso di esecuzione, dei requisiti di cui

all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si
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tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,

interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero

nei casi previsti dalla normativa antimafia, 1la stazione

appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro

operatore economico che sia costituito mandatario nei modi

previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia 1 requisiti di

qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non

sussistendo tali —condizioni la stazione appaltante dovra

recedere dal contratto.

3. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi

motivo, ivi incluse la crisi o 1l’insolvenza dell’esecutore anche

in caso di concordato con continuita aziendale ovvero di

autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non

possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di

esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento

designato, ove 1in possesso dei requisiti adeguati ai lavori

ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del

collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici

ed economici sia comunque, anche in base al citato parere,

possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto,

dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui

all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,

e provvede secondo una delle seguenti alternative modalita:
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a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche

avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa

convenzione, di altri enti o societa pubbliche nell’ambito del

quadro economico dell’opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno

partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

contratto per 1l’affidamento del completamento dei lavori, se

tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni

proposte dall’operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per 1’affidamento del

completamento dell’opera;

d) propone alle autorita governative la nomina di un

commissario straordinario per lo svolgimento delle attivita

necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4

del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di

salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali

originariamente previsti, 1’impresa subentrante, ove possibile

e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori

anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se

privi di occupazione.

Inoltre, le suddette disposizioni si applicano anche in caso

di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non
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giustificato dalle esigenze descritte all'articolo 5 comma 1

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nella sua compiuta

realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un

decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione

dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni

anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da

calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del

citato decreto-legge.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e

s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verra calcolato

1’importo dell’anticipazione del prezzo pari al per

cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni

dall’effettivo inizio della prestazione.

2. L’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

I1 contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
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ritardi a lui imputabili, secondo 1 tempi contrattuali. Sulle

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione.

3. I1 direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla

registrazione di tutti i fatti producenti spesa

contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre

rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine

fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per

il pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. Il contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in corso

d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso

d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

5. La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio, anche

attraverso strumenti informatici, il documento unico di

regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti

abilitati al rilascio in tutti i casi in cuil & richiesto dalla

legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in

caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico

di regolarita contributiva relativo a personale dipendente del

contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione

del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato

di pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza per il
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successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo

netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello

0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto

in sede di liquidazione finale, dopo 1l'approvazione da parte

della stazione appaltante del certificato di collaudo o di

verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di

regolarita contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute

al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico

del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,

ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine

sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso

d’ opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente

del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. Al sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti,

il termine per 1l ©pagamento relativo agli acconti del

corrispettivo di appalto non pud superare 1 trenta giorni

decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei
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lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato

dalle parti

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi

dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti

contabili indicanti la quantita, la qualita e 1'importo dei

lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di

avanzamento dei lavori e comungque entro un termine non superiore

a sette giorni dall'adozione degli stessi.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica

l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione

di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma

2, del codice civile.

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. I1 contraente si impegna a dare immediata comunicazione

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di $MANUALS della

notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
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ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita’ delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto.

Art. 11 - Termine per 1'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro giorni dalla

stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione é& fissato in giorni

naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna

lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per

l'esecuzione delle opere, verra applicata per ciascun giorno di

ritardo una penale di Euro calcolata nella misura

stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra

lo 0,3 per mille e 1'l per mille dell'ammontare netto

contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per

cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ¢

ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei

lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza

maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese

situazioni che determinano la necessita' di procedere alla

redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione puo
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essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e

per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui

1"interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di

finanza pubblica, disposta con atto motivato delle

amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione,

il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo

termine contrattuale. La sospensione permane per 1l tempo

strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto

l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente,

compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno

determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento

dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le

cautele adottate affinche alla ripresa le stesse possano essere

continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando

superino sei mesi complessivi, 11 contraente pudo chiedere la

risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione

appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre 1 termini suddetti. ©Nessun indennizzo €& dovuto al

contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in
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merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,

salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le

quali e sufficiente 1'iscrizione nel verbale di ripresa dei

lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei

verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa

riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione

supera 11 quarto del tempo contrattuale complessivo il

responsabile del procedimento ne da avviso all'ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni

totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui

ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016

l'esecutore potra essere risarcito sulla base dei seguenti

criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si

otterranno sottraendo all’importo contrattuale 1’utile di

impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella

misura del 15 per cento e <calcolando sul risultato la

percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andra diviso per

il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione

e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento

quantificato sulla base del criterio di cui alla presente

lettera;
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b) la lesione dell’utile sara riconosciuta coincidente con la

ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari

agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla

durata dell’illegittima sospensione;

c) 11 mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente

corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale,

all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere

e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore

dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei

coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia

in grado di wultimare i lavori nel termine fissato puo

richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere

formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di

proroga e resa dal responsabile del procedimento, sentito il

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del

contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi

causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano

ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
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tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente,

il termine <contrattuale di esecuzione dei lavori viene

incrementato, su 1istanza del contraente, soltanto degli

eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare

completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma

operativo dei 1lavori, indipendentemente dalla durata della

sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, 1l'esecuzione

dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta

intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza

contrattuale, la sospensione temporanea non determinera

prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le

sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in

contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente,

nel quale dovranno essere specificati i1 motivi della sospensione

e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei

lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della

sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al

responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine

contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori

disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle

esposte sopra, il contraente pud chiedere il risarcimento dei
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danni subiti, con le forme e modalita previste dall’articolo

107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.1i.

9.Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’articolo 107 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione,

volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla

realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore

alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto

legislativo, anche se gia iniziati, puo avvenire,

esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro

superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei

soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse

le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale

da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla

realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle

modalita di superamento delle quali non vi €& accordo tra le

parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.
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La sospensione & in ogni caso disposta dal responsabile unico

del procedimento e gestita secondo 1 casi disciplinati

all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai

periodi precedenti, le parti non possono invocare

1'inadempimento della controparte o di altri soggetti per

sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera

ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione

dell'opera.

I1 rispetto delle misure di contenimento COVID-19 previste

dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo

1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi

provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo

parzialmente, 1l regolare svolgimento dei lavori ovvero la

regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce

causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4,

del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, gqualora impedisca di

ultimare i lavori, 1 servizi o le forniture nel termine

contrattualmente previsto, costituisce circostanza non

imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato

articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove

richiesta.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri
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L’ esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere

o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei

limiti di seguito consentiti dal presente contratto:

Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’esecutore ne fa

denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal

capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello

dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.

Al fine di determinare 1’eventuale indennizzo al quale pud

avere diritto 1l’esecutore, spetta al direttore dei lavori

redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia

concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali

esso € tenuto a rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente

contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di

cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in

premessa, per l'importo di Euro . Si precisa che, ai

sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente

oe

ha fruito del Dbeneficio della riduzione del

dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera

del contraente, la Stazione appaltante incamerera in tutto od

in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando
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che 11 contraente stesso dovra provvedere, ove non sia attivata

la procedura di risoluzione del contratto, alla sua

ricostituzione entro giorni dalla richiesta del

Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di

emissione del <certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare escuzione come indicato dall'art. 103

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i.

4. E a carico del contraente la responsabilita di danni a

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i

materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attivita connesse, sollevando la Stazione appaltante da

ogni responsabilita al riguardo. Il contraente attivera, in

relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di

esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il

da , per un importo garantito di Euro

, cosl come previsto nel bando di gara, a garanzia dei

danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro

per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

Art. 15 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto e subordinato al rispetto

delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e
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s.m.i. e dovra essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 40 per

cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.

Ovvero

Nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento

eurounitario di liberta si tabilimento (art. 49 TFUE), di libera

prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e di

proporzionalita, nonché dell'art. 71, Direttiva 2014/24/UE -

che non prevede alcun limite al subappalto - al fine di favorire

l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese (PMI), la

stazione appaltante non impone soglie all'affidatario

relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare

nell'esecuzione delle prestazioni o dei 1lavori oggetto del

contratto.

2. Il contraente del contratto pudo affidare in subappalto

opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla

procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa

categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le

parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi

e forniture che si intende subappaltare;
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d) il concorrente dimostri l1'assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante

complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali

di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,

l'eventuale subappalto non pud superare il 30 per cento

dell’importo delle opere e non pud essere, senza ragioni

obiettive, suddiviso.

4. Di seguito si specificano le categorie di lavori e le

rispettive imprese subappaltatrici a cui sono affidate:

Art. 16 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi

generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del

lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto,

in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui e chiamato ad

operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresl obbligate al rispetto

di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti

di lavoro, 1ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei

cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. I1 contraente & obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di

appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori

di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con l’attivita oggetto dell’appalto

o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera

prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge

68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva relativo a personale

dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del

contratto, la stazione appaltante tratterra dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
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successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’/importo netto progressivo delle prestazioni

sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute

potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo

rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il contratto pubblico & soggetto a collaudo per i lavori

e a verifica di conformita per i servizi e per le forniture,

per certificare che 1'oggetto del contratto in termini di

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle

previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi

dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare

complessita dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei

contratti, in cui il termine pud essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei 1limiti previsti

dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non

ritenga necessario conferire 1’incarico di collaudo, si dara

luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il

certificato di regolare esecuzione & emesso dal direttore dei
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lavori ed é& confermato dal responsabile del procedimento non

oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. TI1 contraente, a propria cura e spesa, mettera a

disposizione dell'organo di collaudo gli operai e 1 mezzi

d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le

esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto

necessario al collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente quanto occorre per

ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate

nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali

obblighi, 1'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto

d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal

residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita

del personale della stazione appaltante per accertare la

intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo

di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese

necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono

prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e 1l'esecuzione,

difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto e stato

autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227

e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.1i.
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9. I1 certificato di collaudo viene trasmesso per la sua

accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel

termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo

aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle

operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate

e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce

al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte

dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie

considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene

opportuno di eseguire.

Art. 19 - Riserve e controversie

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal

contraente sara definita secondo la disciplina adottata dalla

stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo

2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per

effetto del presente contratto sara risolta mediante accordo

bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il

contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario

ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, puo

instaurare wun contenzioso giudiziario entro 1 successivi

sessanta giorni, a pena di decadenza.

3. Fino al 31 dicembre 2021 per 1 lavori diretti alla

realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore
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alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18

aprile 2016 n. 50, ¢é& obbligatoria, presso ogni stazione

appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico,

prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci

giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto

Semplificazioni") e con funzioni di assistenza per la rapida

risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni

natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del

contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia

iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto,

il collegio consultivo tecnico & nominato entro il termine di

trenta giorni decorrenti dalla medesima data. All’atto della

costituzione & fornita al collegio consultivo copia dell’intera

documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio

consultivo sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76. L"inosservanza delle determinazioni

del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della

responsabilita del soggetto agente per danno erariale e

costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli

obblighi contrattuali; 1’osservanza delle determinazioni del

collegio consultivo tecnico & causa di esclusione della

responsabilita del soggetto agente per danno erariale, salvo il

dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno
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la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808 -ter

del codice di procedura civile. I compensi dei membri del

collegio sono computati all’interno del quadro economico

dell’opera alla voce spese impreviste. Il collegio consultivo

tecnico € sciolto al termine dell'esecuzione del contratto

ovvero, nelle ipotesi in cui non ne & obbligatoria la

costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al

presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validita,

interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla

decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformita

alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei

contratti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere

ed accettare interamente.

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i., 11 contraente si obbliga:

-a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni

modifica intervenuta negli assetti societari e nella

struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed

amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite

gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori,
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la documentazione di avvenuta denunzia agli enti

previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano

di sicurezza.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto,

nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che

il valore del presente contratto e di Euro , oltre IVA.

Il presente contratto e soggetto alla disciplina IVA e pertanto

si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR

26/10/72 n. 633 e s.m.1i.

3. Il presente contratto e stipulato, a pena di nullita,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la

stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale

rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;

(in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di

importo non superiore a 40.000 euro)

- mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere,

- tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi

negli altri Stati membri.
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Art. 22 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di

legge, 1 seguenti documenti, che si intendono interamente

richiamati e parte integrante del presente contratto:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile

2000, n. 145;

-1l capitolato speciale d’appalto;

-gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- 11 computo metrico estimativo;

-1l'elenco dei prezzi unitari;

-11 cronoprogramma;

-1 piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs.

81/2008 e s.m.1i.;

- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto,

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro

indelebile su numero fogli resi legali, di cui sono

occupate facciate intere e la fino a questo

punto, che viene letto alle parti, le quali 1lo dichiarano

conforme alla loro volonta, lo approvano ed avanti a me lo

sottoscrivono.
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(I1 Dirigente)

(I1 Legale rappresentante)

I1 Segretario
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