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LAVORAZIONI/GIORNI LAVORATIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Allestimento cantiere
Realizzazione piste di accesso
Taglio e/o diradamento boschivo
Scavi
Riporto e risagomature materiali di scavo
Formazione argine 
Rifugi erpetofauna
Dismissione cantiere

BEL 43A - BEL 44
BEL 43C-D-E
BEL 53
BEL 20


