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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100, D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
Allegato XV, D. Lgs. 81/2008

OGGETTO: LIFE INSUBRICUS - AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO
TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI
DISTRIBUZIONE

COMMITTENTE:

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Corso Vittorio Alfieri, 38
14100 Asti (AT)

CANTIERE: L’area di progetto ricade parte in Comune di Asti e parte in Comune di

Revigliasco d’Asti (AT), all’interno della “Zona di notevole interesse pubblico
ex D.M. 1 agosto 1985 denominata “Oasi del Tanaro”.
Gli interventi in progetto sono suddivisi su due aree distinte:
I’area degli stagni della “Bula”, localizzati all’estremita settentrionale della
ZCS IT1170003 “Stagni di Belangero”;
I’intorno dell’area dello stagno denominato “Peschiera lunga”, compreso il
“fosso dei dossi” posto tra i suddetti stagni e il f. Tanaro.
A fronte dell’attribuzione amministrativa, I’area in parola ¢ situata in sponda
idrografica destra del fiume Tanaro; gli interventi da realizzarsi nella porzione
settentrionale del sito in esame si trovano a circa 1,5 km di distanza dal
concentrico abitativo del comune di Asti, mentre gli interventi relativi all’area
“Peschiera lunga”, ubicati a sud, si trovano a circa 2 km rispetto al concentrico
del comune di Revigliasco d’Asti (AT).

REDATTO DA: Arch. Paolo DOSIO
c¢/o GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO

c.so Trapani 39 - 10139 Torino
tel.: 011.4470700
mail: info@geostudiotorino.it

11 Coordinatore per la Sicurezza Il Committente 11 Responsabile dei Lavori
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1. Introduzione

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ¢ redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale
(CSP) in conformita alle disposizioni dell'articolo 91 e dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008, cosi come
modificato dal D. Lgs. 106/2009.

Esso rappresenta il documento progettuale della sicurezza nel cantiere individuato, e cio¢, il documento nel
quale il CSP ha individuato, analizzato e valutato tutti gli elementi che possono influire sulla salute e sicurezza
dei lavoratori prima dell'inizio dei lavori per 'opera oggetto di realizzazione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene tutte le informazioni, le valutazioni e le misure richieste per
legge o ritenute necessarie dal CSP per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel
cantiere in oggetto. Esso ¢ il risultato delle scelte progettuali ed organizzative attuate in conformita alle
prescrizioni dell’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008.

Il presente Piano contiene pertanto l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei singoli rischi e di tutti gli
elementi richiesti per legge, con l'indicazione delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle
attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento alla eventuale presenza simultanea o successiva
di piu imprese o di lavoratori autonomi.

Contiene inoltre la stima dei costi della sicurezza, effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 100 e del punto
4 allegato XV del D.Lgs 81/2008 ed il cronoprogramma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita
dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

Per facilita di riferimento e lettura, il piano ¢ stato suddiviso in capitoli e paragrafi seguendo le prescrizioni di
cui agli articoli succitati.
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2. Identificazione e descrizione dell'opera

Ubicazione del cantiere

L’area di progetto ricade parte in Comune di Asti e parte in Comune di Revigliasco d’Asti (AT), all’interno
della “Zona di notevole interesse pubblico ex D.M. 1 agosto 1985 denominata “Oasi del Tanaro”.
Gli interventi in progetto sono suddivisi su due aree distinte:
I’area degli stagni della “Bula”, localizzati all’estremita settentrionale della ZCS IT1170003 “Stagni di
Belangero”;
I’intorno dell’area dello stagno denominato “Peschiera lunga”, compreso il “fosso dei dossi” posto tra i
suddetti stagni ¢ il f. Tanaro.
A fronte dell’attribuzione amministrativa, I’area in parola ¢ situata in sponda idrografica destra del fiume
Tanaro; gli interventi da realizzarsi nella porzione settentrionale del sito in esame si trovano a circa 1,5 km
di distanza dal concentrico abitativo del comune di Asti, mentre gli interventi relativi all’area “Peschiera

lunga”, ubicati a sud, si trovano a circa 2 km rispetto al concentrico del comune di Revigliasco d’Asti (AT).

Descrizione sintetica dell'opera

Gli interventi in progetto rientrano nell’ Azione A4 - Pianificazione esecutiva dell’ Azione C4 nell’ambito del
PROGETTO LIFE NATURA LIFE19 NAT/IT/000883 “LIFE INSUBRICUS-URGENT ACTIONS FOR
LONG- TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION
AREA”. La finalita del progetto in parola ¢ la ricostruzione e il rafforzamento della metapopolazione di
Pelobates fuscus insubricus, rospo endemico della pianura Padana, attraverso interventi di ripristino di un
complesso di zone umide esistenti e la realizzazione di una nuova zona umida, al fine di costituire nuovi
nuclei di popolazioni (in sinergia con I’ Azione C7 del progetto LIFE).

Le opere in progetto consistono essenzialmente in operazioni di movimento terra (scavi e riporti di ridotte
dimensioni altimetriche e planimetriche) ed operazioni di diradamento e taglio della vegetazione attualmente

presente presso le aree di intervento.

Layout del cantiere

Si veda Tav. 7 — Layout di cantiere
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3. Anagrafica di cantiere

Committente

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano

Corso Vittorio Alfieri, 38
14100 Asti (AT)

Responsabile dei lavori

Coordinatore in fase di progettazione

Arch. Paolo DOSIO

c¢/o GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
c.so Trapani 39 - 10139 Torino

tel.: 011.4470700

mail: info@geostudiotorino.it

Coordinatore in fase di esecuzione

Arch. Paolo DOSIO

¢/o GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
c.so Trapani 39 - 10139 Torino

tel.: 011.4470700

mail: info@geostudiotorino.it

Progettisti

ing. Giuseppe Accattino
dott. geol. Dario Faule
ing. Giuseppina Ferrante
dott. for. Gianluca Stoppa

¢/o GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
c.so Trapani 39 - 10139 Torino

tel.: 011.4470700

mail: info@geostudiotorino.it

Direzione lavori

ing. Giuseppe Accattino
dott. for. Gianluca Stoppa (assistente D.L.)

¢/o0 GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
c.so Trapani 39 - 10139 Torino

tel.: 011.4470700

mail: info@geostudiotorino.it

Imprese
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4. Documentazione da tenere in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:

- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente o dal responsabile dei lavori e
consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere);

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere ed eventuali relativi
aggiornamenti;

- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;

- Documento unico di regolarita contributiva (DURC);

- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

- Verbali delle ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni
dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

- Registro delle visite mediche periodiche e di idoneita alla mansione;

- Tesserini di vaccinazione antitetanica;

- Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Inoltre dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200
kg;

- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di
portata superiore a 200 kg;

- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di verbali
di verifica periodica;

- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul
libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

- Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo
riportato in autorizzazione ministeriale;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in
esercizio;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;

- Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del
D.P.R. 462/2001);

- Comunicazione agli organi di vigilanza della dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche.

Telefoni di emergenza

Pronto Soccorso 118
Numero di emergenza unico europeo 112
Vigili del Fuoco 115
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5. Area del cantiere

Caratteristiche dell'area di cantiere

Preparazione dell'area di cantiere: Il terreno che costituisce 1'area del cantiere viene sgomberato da macerie ¢
sterpaglic mediante 1'ausilio di mezzi meccanici anche al fine di renderlo idoneo al passaggio del mezzi e
all'installazione degli apprestamenti.

Portanza: media.

Giacitura e pendenza: pressoché pianeggiante.

Tipo di terreno: sufficientemente compatto.

Presenza di frane o smottamenti: nessuna frana o smottamento ¢ stata mai segnalata in questa zona. Comunque
non verranno mai installate opere provvisionali su terreno di riporto soggetto a franamenti.

Profondita della falda: la falda ¢ superficiale ma non ¢ possibile il suo inquinamento in quanto non vengono
utilizzate sostanze inquinanti che possono filtrare nel terreno.

Pericolo di allagamenti: il cantiere si trova in prossimita di specchi d'acqua che in caso di eventi metereologici
eccezionali potrebbero comportare un innalzamento idrometrico tale da allagare le porzioni limitrofe. In caso di
forti piogge le lavorazioni verranno interrotte.

Bonifica preventiva da ordigni bellici: relativamente all'area oggetto degli scavi, data la localizzazione e le
limitate profondita di scavo, ¢ stata eseguita una ricerca storiografica dalla quale non ¢ emerso alcun riferimento
alla probabile presenza di ordigni bellici. Inoltre, nella zona circostante agli scavi, non risultano essere stati
ritrovati ordigni bellici durante precedenti fasi di scavo (attivita estrattive).

Lavori in luoghi confinati e/o sospetti di inquinamento:
Non sono presenti luoghi confinati di cui al DPR 177/2011

Presenza di gas negli scavi:
In vicinanza del cantiere non sono presenti depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione,
metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose negli scavi.

Contesto ambientale

L'area oggetto del presente studio ricade in sponda idrografica destra del fiume Tanaro, nel tratto situato a
monte della citta di Asti, in un contesto ambientale naturale, caratterizzato dalla presenza di specchi d'acqua ed
aree destinate ad attivita agricola. Non vi sono cantieri o attivita antropiche in prossimita dell'area di cantiere.

Rischi esterni all'area di cantiere

Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno.

Attivita pericolose: nessuna attivita pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo.

Rischi trasmessi all'area circostante

Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine con aree dove ¢ possibile il passaggio o la
presenza di persone verranno installati gli opportuni mezzi provvisionali per evitare la caduta di materiali sui
pedoni.

Trasmissione di agenti inquinanti: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, ¢
da escluderne la possibile trasmissione all'esterno.
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Propagazione di incendi: verra messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le operazioni di
saldatura e durante ogni altra operazione che possa propagare l'incendio ad altri edifici.

Propagazione di rumori molesti: la propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori piu rumorosi, in vicinanza delle altre proprieta,
vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio. Inoltre prima dell'uso di utensili
particolarmente rumorosi (es. martelli pneumatici) verra dato preavviso alle proprieta adiacenti.

Propagazione di fango o polveri: durante le fasi di demolizione verranno irrorate con acqua le opere da demolire
in modo tale che le polveri non si propaghino all'esterno, sempre che tale operazione sia possibile e non
interagisca con impianti elettrici e simili. Inoltre in caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei
mezzi che accedono dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare che il fango
invada la sede stradale.

Per impedire I'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno
adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto
d'accesso (cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno
essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili.

Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di deposito-sosta dei mezzi
meccanici dovranno essere delimitate da una robusta e duratura recinzione.

Gli elementi costituenti la recinzione su spazio pubblico dovranno essere segnalati con delle sbarre rosse e
bianche inclinate di circa 45 gradi e dipinte od applicate in modo da risultare ben visibili ed identificabili da
terzi.
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6. Organizzazione del cantiere

Modalita per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni

L'area del cantiere ¢ totalmente recintata ¢ ricade interamente all'interno di terreni gestiti dall'Ente di gestione
del Parco Paleontologico Astigiano.

Verranno installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. I depositi di materiali verranno realizzati in
modo tale da non costituire intralcio ad eventuali percorsi pedonali e veicolari. Al cantiere si accedera tramite
apposito cancello munito di catenaccio di chiusura.

Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito.
Particolare cautela verra osservata nelle delimitazioni delle zone soggette a pubblico transito.

Delimitazione delle zone soggette a servitu di passaggio a favore di fondi limitrofi.
Se vi sono diritti di passaggio a favore di fondi limitrofi, le zone oggetto di tali servitll verranno opportunamente
delimitate ed eventualmente spostate in posizione non pericolosa.

Servizi igienico-assistenziali

Prefabbricato tipo chimico:

Nel cantiere ¢ installato un servizio igienico a funzionamento chimico con additivo chimico antifermentativo
antiodore, con pozzetto liquami a caduta diretta privo di meccanismi idraulici con capacita di circa 180 It. / usi
250 - 300.

Il servizio ¢ dotato di sapone liquido e salviette di carta monouso. L'areazione ¢ garantita da finestratura
apribile.

Uffici prefabbricati:

Nel cantiere ¢ installato un box prefabbricato ad uso ufficio. Il box ha pareti coibentate ed ¢ dotato di impianto
elettrico, di riscaldamento e di impianto di illuminazione. E' arredato con una scrivania e sedie. La zona di
installazione ¢ individuata dal layout di cantiere in modo da essere facilmente accessibile dai visitatori senza
che questi siano costretti a transitare in zone pericolose del cantiere.

Spogliatorio prefabbricato:

Nel cantiere ¢ installato un box prefabbricato ad uso spogliatoio, coibentato e dotato di impianto di

riscaldamento elettrico e di impianto di illuminazione.
Lo spogliatoio ¢ arredato con attaccapanni, sedie e armadietti.

Si utilizza acqua minerale:

Non essendo possibile 1'approvvigionamento di acqua potabile dall'acquedotto pubblico, alle maestranze verra
fornita acqua minerale e bicchieri di carta monouso.

Viabilita principale di cantiere

Doppio accesso entrata e uscita:

I cantiere ¢ dotato di un accesso carraio a doppio senso. I lavoratori e le altre persone che hanno accesso al
cantiere transiteranno tramite accesso carraio.
L'accesso disporra di un cancello chiudibile, avente altezza non minore di 2 mt e dotato di apposito lucchetto.
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La larghezza ¢ di circa 4 mt e tale comunque da consentire un franco di 70 cm per parte.
L'accesso non necessita di illuminazione notturna.

I pedoni utilizzano 'accesso carraio:

La conformazione dell'area del cantiere non permette la realizzazione di un cancello ad esclusivo uso dei
pedoni, questi ultimi pertanto utilizzeranno per il transito il passo carraio.

Al fine di evitare interferenze con i mezzi meccanici, questi ultimi fermano la loro corsa prima di transitare per
il passo carraio e si accertano che non transitino pedoni. In ogni caso i pedoni avranno diritto di precedenza sui
mezzi meccanici. Gli autisti sono resi edotti sulle norme sopra indicate.

Viabilita a doppio senso di marcia:

I1 percorso dei mezzi meccanici si svolge a doppio senso di marcia ed ¢ individuato nel layout di cantiere. Il
traffico ¢ tenuto lontano il piu possibile dai montanti del ponteggio ¢ dalle impalcature ed ¢ fatto obbligo di
procedere a passo d'uomo.

Il percorso ¢ tenuto libero da ostacoli e il fondo ¢ mantenuto regolare.

I percorsi pedonali sono individuati in modo da evitare possibili interferenze tra pedoni e mezzi.

Nelle vie di circolazione ¢ garantita una buona visibilita (non inferiore a 50 lux).

Viabilita esterna al cantiere

La viabilita esterna al cantiere € costituita da strade vicinali sterrate.

Impianti e reti di alimentazione

Non essendovi la possibilita di collegamento alla linea elettrica, nel cantiere, per la produzione di energia
elettrica, viene installato un gruppo elettrogeno. I quadri elettrici sono conformi alla norma CEI EN 60439-4
(CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo I[P44. La rispondenza alla norma ¢ verificata tramite
I'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica
dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente.

Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo HO7RN-F o di tipo equivalente e sono protette
contro i danneggiamenti meccanici.

Le prese a spina sono conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di
protezione non inferiore ad IP67 (protette contro I'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. Nel
quadro elettrico ogni interruttore protegge non piu di 6 prese.

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o disinserimento a
circuito aperto.

11 gruppo elettrogeno ¢ dotato di impianto di messa a terra.

Impianti di illuminazione
Non sono previsti, in quanto le lavorazioni avverranno totalmente in orari diurni.

Impianti di terra e di protezione

Nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non supera i 25 V (CEI 64-8/7), considerando massa
esterna qualunque parte metallica con resistenza verso terra minore 200 Ohm.

Tutte le masse metalliche, siano essi macchinari o opere provvisionali (es. ponti), sono collegate a terra.

Tutte le linee di terra vengono collegate con l'impianto di terra del gruppo elettrogeno.

Le baracche metalliche saranno collegate all'impianto qualora presentino una resistenza verso terra inferiore a
200 Ohm.

Il numero di dispersori e il loro diametro ¢ calcolato e verificato dall'installatore.

E' fatto divieto alle maestranze di collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione o
alimentati da trasformatore.
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Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Non sono previste forniture di materiali

Dislocazione degli impianti di cantiere

Nel layout di cantiere ¢ segnalata la posizione del pannello di controllo dell’impianto elettrico, contenente
I’interruttore generale e la posizione degli estintori.

La posizione dell’impianto elettrico sottoterra e in genere degli impianti di adduzione in prossimita di zone
soggette a scavo, la cui rottura pud cagionare danno alla salute dei lavoratori, ¢ segnalata mediante appositi

mezzi Visivi.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

11 carico e lo scarico di materiale avviene in zone appositamente destinate ed individuate nel layout di cantiere.
Dette zone sono mantenute libere e non devono essere occupate da attrezzature o da materiali di risulta.

Nel caso una zona non possa essere utilizzata per lo scarico, I’individuazione di un’altra zona ¢ eseguita a cura
del responsabile del cantiere, previa richiesta al CSE.

Dislocazione delle zone di deposito

Ubicazione: ai fini dell'ubicazione dei depositi, I'impresa deve considerare opportunamente la viabilita interna
ed esterna, le aree lavorative, I'eventuale pericolosita dei materiali ed i problemi di stabilita del terreno.

E’ fatto divieto di predisporre depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza; il
deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o
cedimenti pericolosi.

E’ fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - cosi come le eventuali lavorazioni che possono costituire
pericolo - in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

Accatastamento materiali: 1'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al
ribaltamento, dello spazio necessario per i movimenti e della necessita di accedere per I'imbraco; le cataste non
devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni.

Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto piu possibile,
mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento
o trasporto dovra essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un
eventuale aiutante. I percorsi per la movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da
evitare, quanto piu possibile, che essi interferiscano con zone in cui si trovino persone; diversamente la
movimentazione dei carichi dovra essere opportunamente segnalata al fine di consentire il loro spostamento.

Gestione dei rifiuti in cantiere

In linea generale non si prevede la produzione di rifiuti. Nel seguito si riportano le modalita generali di gestione
dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle imprese.

Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere: le maceriec devono essere depositate in un'area
delimitata e segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e la
descrizione dello stesso (CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attivita di costruzione ¢ demolizione).

I rifiuti non pericolosi (macerie) stoccati in cantiere devono essere avviati alle operazioni di recupero o
smaltimento: al raggiungimento dei 20 mc, ogni due mesi o almeno una volta all’anno se non si raggiungono i
20 mc.
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La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantita di macerie stoccate nel
cantiere prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e
scarico dei rifiuti entro una settimana dalla produzione delle stesse, nel caso in cui il rifiuto sopraccitato venga
consegnato a terzi per le fasi di recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere
vidimato presso 1’Ufficio competente.

Il trasporto delle macerie alla discarica pud essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto,
senza la necessita di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si rende
noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione vidimato
presso 1’Ufficio competente.

Attivita di recupero delle macerie prodotte in cantiere: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata
e segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e la descrizione
dello stesso (CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione). La fase di stoccaggio dei
rifiuti prima del recupero, viene definita messa in riserva e¢ deve essere autorizzata dalla Provincia
territorialmente competente.

La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantita di macerie stoccate nel
cantiere prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e
scarico dei rifiuti entro 24 ore dalla produzione delle stesse. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere
vidimato presso 1’Ufficio competente.

Le macerie prima di poter essere riutilizzate, devono essere sottoposte ad un processo di recupero autorizzato
dalla Provincia territorialmente competente.

Il processo di recupero sopraccitato deve rispondere ai requisiti richiesti dal DM 5.02.98 ed in particolare:
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate. Il prodotto cosi ottenuto deve essere sottoposto al test di cessione, presso un laboratorio chimico
autorizzato. La durata del test di cessione ¢ di circa venti giorni. Una volta ottenuto il risultato del test, se
rispondente ai parametri di legge, la materia prima ottenuta puo essere riutilizzata in diversi siti. La validita del
test di cessione ¢ di 2 anni.

11 trasporto delle macerie dalla sede dove avverra la fase di recupero puo essere effettuata direttamente dalla
ditta produttrice del rifiuto (ditta A) senza la necessita di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella
categoria dei rifiuti pericolosi. Nel caso in cui la demolizione venga effettuata dalla (ditta A), mentre il trasporto
ed il recupero delle macerie vengano affidati alla (ditta B), si rende noto che quest'ultima deve essere
autorizzata (dagli organi competenti) sia al trasporto dei rifiuti, che al riutilizzo degli stessi. Inoltre la ditta (A)
deve ottenere copia delle autorizzazioni al trasporto e recupero della ditta "B". Si rende noto che il trasporto
delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione in entrambi i casi. Il
formulario di identificazione deve essere vidimato presso I’Ufficio competente.

Le ditte che effettuano attivita di recupero di rifiuti sono tenute a comunicare annualmente tramite la denuncia
al catasto dei rifiuti le quantita e le caratteristiche qualitative dei rifiuti recuperati.

Altre tipologie di rifiuti: dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle
macerie, quali a titolo puramente indicativo ¢ non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi
materiali), nylon, latte sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati.

Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito un codice CER. Per i rifiuti sopraindicati essi sono: 15.01.06
imballaggi in materiali misti, 15.01.04 imballaggi metallici, 15.01.02 imballaggi in plastica, 15.02.03 indumenti
protettivi.
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7. Informazioni di carattere generale

Misure di protezione contro i rischi provenienti dall'ambiente esterno

Data la localizzazione delle aree di lavorazione, non vi sono interferenze con 1’ambiente esterno.

Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate

Linee elettriche aeree esterne al cantiere: ¢ presente una linea elettrica la cui distanza non interferisce con il
cantiere. Particolare cautela verra osservata durante il transito in vicinanza di linee elettriche, specie per i mezzi
con bracci meccanici.

Linee elettriche aeree interne al cantiere: Non presenti

Linee elettriche interrate: nella zona del cantiere non vi ¢ la presenza di alcuna linea di loro proprieta. Nel caso
che vengano individuate linee privata, esse vanno opportunamente segnalate e nessuno scavo dovra eseguirsi a
meno di 1.50 metri di distanza.

Acquedotto cittadino: l'acquedotto cittadino non transita presso 1’area e non costituisce intralcio ai normali
lavori.

Fognatura pubblica: la fognatura pubblica non transita presso 1’area ¢ non costituisce intralcio ai normali lavori.

Rete del gas di citta: la rete del gas non transita presso I’area la e non costituisce intralcio ai lavori. Nessuna
linea privata transita nell'area del cantiere. Comunque nel caso che fosse rilevata una rete, prima dell'inizio delle
operazioni, il tracciato verra opportunamente segnalato con calce bianca e strisce colorate fissate su paletti. Lo
scavo in vicinanza di detti tubi verra eseguito con l'assistenza di persona munita di badile che verifichi la
posizione del tubo.

Rete telefonica: nessuna rete telefonica transita nell'ambito del cantiere.

Altri: nessun altro impianto risulta transitare nell'area del cantiere. Prima dell'inizio degli scavi il coordinatore
all'esecuzione dei lavori eseguira un sopralluogo per verificare la presenza di linee o reti non segnalate.

Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento

Le operazioni in progetto prevedono scavi della profondita massima dell'ordine del metro.

Prima di procedere alle operazioni di scavo verranno accertate le condizioni intrinseche (proprie del terreno)
ed estrinseche (provenienti dall'ambiente ). Le pareti dello scavo avranno una inclinazione tale da evitare il
franamento.

Nel caso di scavi caratterizzati da profondita comprese tra 1,00 e 1,50 metri e in presenza di lavori che
obbligano le maestranze a lavorare chini all'interno dello scavo, verranno comunque eseguite opere o sistemi
che evitino il franamento delle pareti. Sul bordo degli scavi non verra depositato materiale, né transiteranno
mezzi pesanti. Gli scavi saranno provvisti di veloci vie di fuga, realizzate anche mediante gradinate armate o
mediante scale. Lungo tutto il perimetro dello scavo verra realizzato un riparo atto ad evitare la caduta di
persone al suo interno.

Misure generali di protezione contro il rischio di annegamento

Poiché i lavori avverranno in prossimita di corsi o bacini d'acqua, devono essere adottate misure per evitare
I'annegamento accidentale.

I lavori in prossimita di corsi o bacini d'acqua simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni
del livello dell'acqua (piene, rotture di argini), prevedendo mezzi per la rapida evacuazione.
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A tal fine deve essere individuata una squadra di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da
irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie.

Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti insommergibili.

I lavoratori esposti al rischio di annegamento devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e
addestrati in funzione dei relativi compiti

Misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione

Per le sostanze infiammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di
prevenzione. In particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es.
impermeabilizzazione a caldo in vicinanza di legno e altro materiale). Nel cantiere saranno installati idonei
estintori e i cartelli avvisatori del pericolo. Nel caso incidentale in cui dovesse innescarsi un incendio dovranno
essere attuate tutte le misure di messa in sicurezza, di cui gli operatori sono formati, nonché richiedere
immediatamente l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Misure di protezione contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Per evitare (per quanto possibile) I'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde ed
eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvedera alla alternanza degli addetti
all'esposizione.

Misure di protezione contro i rischi da movimentazione manuale dei carichi

Identificazione dei fattori di rischio: vengono preventivamente identificate le attivita lavorative di
movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Successivamente vengono valutati i fattori di rischio ed in particolare:

- carico eccessivamente pesante (oltre i 25 Kg) in relazione alla massa del lavoratore;

- carico che, per forma e dimensione, risulta difficilmente maneggiabile ancorché il peso sia compreso fra i 10
edi?25 kg;

- carico posizionato in modo tale da compromettere 1’equilibrio del lavoratore;

- carico posizionato in modo tale da impedire al lavoratore, nella fase di sollevamento, I’avvicinamento al
tronco;

- carico posizionato in modo tale da far si che il lavoratore debba compiere movimenti di torsione del corpo o
debba curvare il dorso;

- lavoro che comporti movimenti ripetitivi di sollevamento carichi;

- lavoratore portatore di patologie che possono essere aggravate dalla movimentazione dei carichi.

Identificazione dei lavoratori esposti al rischio: una volta valutati i fattori di rischio, vengono individuati i
lavoratori esposti in relazione all’organizzazione del lavoro, alle fasi lavorative, ai compiti di ciascun lavoratore
ed alla rispettiva etd. Detti lavoratori vengono opportunamente informati e formati sui rischi, sui danni
all’apparato dorso-lombare e sulle modalita di prevenzione.

Vengono altresi individuati i lavoratori che, per patologie o per eta, possono essere sottoposti a ulteriori fattori
di rischio.

Identificazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori: vengono altresi individuati i rischi a cui sono
sottoposti 1 lavoratori durante le operazioni di movimentazione manuale dei carichi:

- schiacciamento delle vertebre a causa dell’eccessivo carico o della curvatura del dorso;
- ernie del disco intervertebrale;

- micro rotture degli anelli intervertebrali;

- danni causati da movimenti ripetitivi e comportanti sollevamento di carichi.

Valutazione del rischio: i rischi sono valutati tenuto conto dei fattori sopra elencati, del cantiere e delle norme
ISO 11228 parte 1, 2 e 3.
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Misure di prevenzione e protezione: in presenza di rischio da movimentazione manuale dei carichi vengono
attuate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- 1 materiali vengono sollevati con 1’ausilio di attrezzature meccaniche quali gru, argani, carrelli ecc;

- 1 materiali vengono stoccati in vicinanza degli apparati di sollevamento;

- la pavimentazione della zona di stoccaggio ¢ orizzontale e non presenza sconnessioni che possano
compromettere I’equilibrio del lavoratore;

- 1 materiali sono confezionati in modo tale che il peso che il lavoratore deve movimentare non sia superiore a
25 Kg (20 Kg per giovani e anziani);

- la forma degli involucri ¢ tale che il lavoratore possa eseguire una presa salda con le braccia vicino al busto;

- 1 materiali sono posizionati ad un’altezza da terra superiore a 60 cm ed inferiore a 1,30 m., in modo tale che il
lavoratore possa sollevarli senza piegare la schiena;

- il lavoratore ¢ informato che il carico va sollevato tenendolo vicino al busto, piegando leggermente le
ginocchia e tenendo la schiena eretta;

- 1 materiali sono posizionati ed accatastati in modo tale che il lavoratore non debba sporgersi o compiere
movimenti di rotazione del busto;

- nei lavori ripetitivi viene eseguita una turnazione dei lavoratori.

Sorveglianza sanitaria: per ogni singolo lavoratore vengono valutati i fattori di rischio di cui all’allegato XXXIII
al T.U. (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché in relazione alle norme ISO 11228 parte 1, 2 e 3, in relazione alle
mansioni del medesimo.

Vengono altresi valutate le eventuali patologie che possono essere aggravate dalla movimentazione manuale dei
carichi.

Misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19

PROCEDURE
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- il datore di lavoro verifica che 1'accesso di fornitori esterni avvenga mediante procedure di ingresso, transito e
uscita, seguendo modalita e percorsi indicati nel layout di cantiere. In particolare i fornitori potranno accedere al
cantiere solo dopo che il personale addetto abbia verificato 1'uso di mascherina e guanti da parte dell'autista il
quale rimarra in cabina per tutta la durata della fornitura;

- ai fornitori non ¢ consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo; per le necessarie
attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza
minima di un metro o piu nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale;

- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno vengono installati o individuati servizi igienici dedicati e
per essi ¢ fatto divieto di utilizzo da parte del personale dipendente e viene altresi garantita una adeguata pulizia
giornaliera;

- nel caso sia necessario organizzare il trasporto dei lavoratori per raggiungere il cantiere, viene garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e
prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, secondo le indicazioni del medico
competente e del RLS, degli spazi comuni nonché delle strutture esterne private utilizzate per le finalita del
cantiere e limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; la sanificazione viene eseguita anche per i mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio ¢ le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

- il datore di lavoro verifica che avvenga la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone
l'uso promiscuo;
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- nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione
dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;

- gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione vengono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi
di protezione individuale;

- le azioni di sanificazione vengono eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare
n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

TURNAZIONE E RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

- il datore di lavoro prima dell'inizio delle lavorazioni esegue la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori in modo tale da diminuire i
contatti, da creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili ¢ di consentire una diversa articolazione degli orari
del cantiere per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- se all'ingresso del cantiere viene rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5°, alla persona non sara
consentito l'accesso al cantiere ed egli dovra contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante;
- nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di
cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita sanitaria, viene
immediatamente verificato che indossi la mascherina e vengono avvertite le autorita sanitarie competenti;

- viene fornita alle Autoritd sanitaria le informazioni al fine di individuare eventuali "contatti stretti" della
persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

SOSPENSIONI DELLE LAVORAZIONI
In ricorrenza della seguente ipotesi le lavorazioni sono sospese:

- non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti,
occhiali, tute, cuffie, ecc.) per le lavorazioni che impongono una distanza inferiore ad un metro (o di quanto
stabilito dall'autorita statale e locale) e non sono possibili altre soluzioni organizzative;

- non ¢ possibile una ventilazione continua dei locali comuni o di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali
spazi con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro o piu, nel rispetto di quanto stabilito
dall'autorita statale e locale, tra le persone che li occupano e non ¢ possibile altra soluzione organizzativa
(servizio di mensa in altro modo, pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze);
- presenza di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19 con conseguente necessita di porre in quarantena
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto ove non sia possibile la riorganizzazione del cantiere con altri
lavoratori e I'aggiornamento del cronoprogramma delle lavorazioni;

- il dormitorio, se presente, non ha le caratteristiche minime di sicurezza richieste e non siano possibili altre
soluzioni organizzative per mancanza di strutture ricettive disponibili;

- impossibilita di applicare le misure presenti nel presente documento relative alla sanificazione delle parti
comuni ¢ dei mezzi, alla regolamentazione delle parti comuni, all'igiene personale e alla disponibilita dei DPI.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

INFORMAZIONE

I1 datore di lavoro fornisce ai lavoratori il materiale informativo anche mediante supporti grafici conformi a
quanto realizzato dell'Ente Unificato Bilaterale formazione e sicurezza delle costruzioni e dal commissione
nazionale per la prevenzione infortuni (CNCPT) in modo da informarli circa i comportamenti da tenere per la
prevenzione e protezione dal rischio contagio da Covid-19. All'ingresso e nei luoghi maggiormente frequentati
vengono affissi appositi cartelli visibili che segnalano le corrette modalita di comportamento in modo da
informare chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni relative al Covid-19.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
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- il personale, prima dell'accesso al cantiere, sara sottoposto al controllo della temperatura corporea;

- il personale ¢ a conoscenza e accetta di non poter fare ingresso o di non permanere in cantiere ¢ di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
quali sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti;

- I'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in
particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a
disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro o piu,
nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale, e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- I'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;

- I'informazione preventiva del personale e a chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso
a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone
a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- le persone presenti in cantiere provvedono al frequente ¢ minuzioso lavaggio delle mani, anche durante
l'esecuzione delle lavorazioni utilizzando liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS;
- ¢ reso disponibile detergente per le mani.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un
metro (o di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) e non siano possibili altre soluzioni organizzative, il
datore di lavoro verifica che i lavoratori facciano uso di mascherine e guanti, occhiali oltre che tuta e casco o
cuffie, il tutto conforme alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie. In tali evenienze, in mancanza di
idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere sospese;

- le mascherine verranno utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione
mondiale della sanita;

- vengono messi a disposizione di tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni i dispositivi individuali di
protezione sopra elencati eventualmente con tute usa e getta quando non siano disponibili tute da lavoro
riutilizzabili.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- il datore di lavoro assicura che la sorveglianza sanitaria prosegua rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo);

- vanno privilegiate,le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

- il medico competente segnala al datore di lavoro i lavoratori con particolari particolari fragilita e che possono
presentare un piu elevato rischio di contagio o di gravita del decorso. Per essi si applicheranno le misure di
salvaguardia comunicate dal medico competente secondo le indicazioni delle Autorita Sanitarie;

- gli addetti al primo soccorso, sono formati e forniti delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di
contenimento della diffusione del virus Covid-19.

DECALOGO NORME DI COMPORTAMENTO

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;

4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega
del gomito;

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico;

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

7. Usa la mascherina secondo le indicazioni ricevute;

8. I prodotti "Made in China" e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;
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10. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni.
MISURE DI COORDINAMENTO

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- il datore di lavoro contingenta l'accesso agli spazi comuni, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un
metro o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale, tra le persone che li occupano nonché
con la sanificazione dei locali stessi;

- nel cantiere non vengono utilizzati gli spogliatoi;

- per gli spogliatoi obbligatori (amianto etc.) il datore di lavoro organizza la turnazione dei lavoratori in modo
che sia presente un solo lavoratore per volta.

Informazioni generali in relazione agli eventi atmosferici

In caso di forte pioggia le lavorazioni saranno sospese. Prima della ripresa dei lavori, in presenza di scavi o
comungque di pareti che presentino pericolo di crollo, ne viene verificata la loro stabilita.

In caso di neve le lavorazioni saranno sospese. Prima della ripresa dei lavori, e in caso di consistente nevicata,
viene verificata I'idoneita per la ripresa in sicurezza delle lavorazioni.

In presenza di gelo sono sospese quelle operazioni che comportino pericolo di scivolamento e di caduta
dall'alto. Tutte le operazioni sono comunque sospese se la temperatura nel posto di lavoro scende al disotto di 5
© gradi sotto lo zero.

Le maestranze vengono forniti indumenti invernali.

In presenza di temperatura superiore ai 38 gradi, sono sospese le operazioni eseguite in pieno sole. Alle
maestranze viene assicurata la fornitura di acqua potabile preferibilmente fresca, ma non inferiore a 12 gradi.

Le maestranze fanno uso di elmetto e abbigliamento estivo, ed evitano di lavorare a dorso nudo.

In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di lavoro.

Sorveglianza sanitaria

11 datore di lavoro attiva la sorveglianza sanitaria in relazione al rischio a cui € sottoposto il lavoratore secondo
le prescrizioni legislative vigenti.

A titolo esplicativo si riportano le principali sorveglianze da attuare.

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti biologici.
Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e , previo parere del medico competente, alle eventuali
vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatiti).

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti chimici.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria , previo parere del medico competente, tutti gli addetti che utilizzano o
che possono trovarsi a contatto con agenti chimici tossici considerati tali in base alle indicazioni riportate nella
scheda tossicologica.

Sorveglianza sanitaria in presenza rischio da movimentazione manuale dei carichi.
Il medico competente stabilisce la periodicita delle visite a cui tutti i lavoratori sono sottoposti.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da radiazioni non ionizzanti.
Gli addetti sono sottoposti a visita medica con periodicita semestrale, salvo diversa prescrizione del medico.
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Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio rumore.

La sorveglianza sanitaria ¢ attivata per tutti i lavoratori il cui livello di esposizione personale ¢ superiore a 87
dba. Per valori compresi tra 80 e 87 dba ¢ lo stesso lavoratore che puo richiedere la visita medica. La periodicita
delle visite ¢ stabilita dal medico competente.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da vibrazioni.

Tutti i lavoratori sottoposti a questo rischio eseguono la visita medica con frequenza annuale.

Scala di valutazione dei rischi adottata

Per valutare i rischi si ¢ utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della probabilita di accadimento
del rischio e del danno provocato in caso di accadimento.

I valori possibili per la probabilita che 'evento si verifichi sono i seguenti:

I=improbabile;
2=poco probabile;
3=probabile;
4=molto probabile.

I valori possibili per il danno in caso che l'evento si verifichi sono i seguenti:

1=lieve;
2=medio;
3=grave;
4=molto grave.

Il risultato ottenuto moltiplicando la probabilita per il danno, costituisce la valutazione del rischio che ¢ definita
come segue:

valore 1=molto basso;
valori da 2 a 3=basso;
valori da 4 a 8=medio;
valori da 9 a 16=alto.

Valutazione del rischio rumore.

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione del rischio rumore ¢ stata eseguita
facendo riferimento ai tempi di esposizione ¢ ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la
cui validita ¢ riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

In particolare ¢ stato adottato lo studio effettuato da parte del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e
Provincia e pubblicato nel volume "Conoscere per Prevenire - Valutazione del rischio derivante dall’a
esposizione a rumore durante il lavoro nelle attivita edili".
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8. Schede delle lavorazioni e relative analisi dei rischi

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE (ALLESTIMENTO DEL CANTIERE):
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

. Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere

. Delimitazione del cantiere con transenne o barriere prefabbricate
. Installazione cancelli di ingresso al cantiere

. Installazione gruppo elettrogeno fisso da cantiere

. Installazione di box prefabbricati

. Rimozione di box prefabbricati

. Installazione servizi igienici prefabbricati

NN RN~

AREA STAGNI DI BELANGERO (SITI BEL 53 E BEL 20):
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. SCAVI E RINTERRI
2. TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO

AREA STAGNO LAGO PESCHIERA LUNGA (SITI BEL 43A, BEL 44 E BEL 43C-D-E):
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. SCAVI E RINTERRI
2. TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO
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FAS.00011 - Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere

Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere compresi modesti spianamenti e la rimozione di
eventuali sterpaglie ¢ macerie

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione BASSO No No
del cantiere

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

2. Autocarro
3. Pala meccanica

FAS.44464 - Delimitazione del cantiere con transenne o barriere prefabbricate
Delimitazione del cantiere o parte di esso con transenne o barriere prefabbricate
Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione  Sitrasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Investimento da parte del traffico veicolare ALTO No No
Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione BASSO No No
del cantiere

1. Investimento da parte del traffico veicolare

- l'installazione del cantiere avviene solo dopo l'inizio della fase di presegnalazione

- ¢ presente la segnaletica di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione

- la segnaletica a cavalletto ¢ opportunamente zavorrata

- la zona di lavoro ¢ delimitata

- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilita

- le maestranze hanno completato il corso formativo

- il cantiere ¢ segnalato secondo le norme del codice della strada

- la gestione operativa ¢ effettuata da un preposto

- in presenza di nebbia che riduce notevolmente la visibilita, le operazioni vengono sospese
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- lo spostamento a piedi al di fuori dell'area di cantiere avviene sul bordo della carreggiata

- lo spostamento a piedi ¢ vietato in galleria e nelle immediate vicinanza di sbocchi, curve, in caso di scarsa
visibilita

- l'attraversamento ¢ consentito solo con l'assistenza di veicolo di emergenza e opportuna segnalazione

2. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro

FAS.44486 - Installazione cancelli di ingresso al cantiere
Installazione cancello carraio e pedonale per l'accesso al cantiere

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione BASSO No No
del cantiere

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Martello manuale
2. Sega manuale a lame intercambiabili

3. Flessibile o smerigliatrice
4. Autocarro

FAS.44069 - Installazione gruppo elettrogeno fisso da cantiere
Installazione di gruppo elettrogeno da cantiere
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Installazione gruppo elettrogeno
2. Collegamento gruppo elettrogeno

SOTTOFASE 1. INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
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Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autogru
SOTTOFASE 2. COLLEGAMENTO GRUPPO ELETTROGENO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico ALTO No No

1. Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico

- I'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

- prima dell'allacciamento viene attivato l'impianto di terra e il salvavita

- nessuna attrezzatura ¢ collegata all'impianto durante le fasi di installazione

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali per lavori elettrici
2. Gruppo elettrogeno a motore

FAS.00007 - Installazione di box prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Pulizia dell'area

2. Scarico dei box dagli automezzi

3. Fissaggio del box

SOTTOFASE 1. PULIZIA DELL'AREA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari
2. Autocarro

SOTTOFASE 2. SCARICO DEI BOX DAGLI AUTOMEZZI

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autogru
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SOTTOFASE 3. FISSAGGIO DEL BOX

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

FAS.00020 - Rimozione di box prefabbricati
Rimozione di box prefabbricati

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Eliminazione fissaggi
2. Carico su autocarro

SOTTOFASE 1. ELIMINAZIONE FISSAGGI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione BASSO No No
del cantiere

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

SOTTOFASE 2. CARICO SU AUTOCARRO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autogru

FAS.39049 - Installazione servizi igienici prefabbricati
Posa dei servizi igienici prefabbricati e allacciamento agli impianti di cantiere
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Pulitura e regolarizzazione dell'area

2. Posa dei servizi prefabbricati
3. Allaciamento all'impianto fognario del cantiere
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4. Allacciamento alla rete idrica del cantiere

SOTTOFASE 1. PULITURA E REGOLARIZZAZIONE DELL'AREA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Autocarro
3. Escavatore

SOTTOFASE 2. POSA DEI SERVIZI PREFABBRICATI

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Martello manuale
3. Autogru

SOTTOFASE 3. ALLACIAMENTO ALL'IMPIANTO FOGNARIO DEL CANTIERE

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Contatto con microrganismi dannosi MEDIO No No

1. Contatto con microrganismi dannosi

- le maestranze fanno uso di dpi che evitano il contatto con le sostanze inquinate (in particolare guanti
impermeabili € mascherine)

- preliminarmente il datore di lavoro individua il gruppo di appartenenza dei microrganismi

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Saldatrice per polietilene
2. Badile

SOTTOFASE 4. ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DEL CANTIERE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Saldatrice per polietilene

FAS.00284 - SCAVI E RINTERRI
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Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scavo e trasporto

2. Sistemazione ¢ profilazione terreno
3. Riporto di terreno

4. Spianamento del terreno

SOTTOFASE 1. SCAVO E TRASPORTO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione | Sitrasmette |Sidiffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Cadute entro lo scavo MEDIO No Si

11 rischio permane fino alla chiusura dello scavo

Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano MEDIO No No

Investimento da automezzi nel transitare sulla rampa MOLTO No No
BASSO

Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di MEDIO No No

sbancamento

11 rischio permane fino alla chiusura dello scavo

Esplosione per rinvenimento casuale di ordigni bellici BASSO Si Si

durante gli scavi

11 rischio permane fino rimozione dell'ordigno bellico

1. Cadute entro lo scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, ¢ delimitato

- ¢ fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari

- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o
scale regolamentari

2. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano

- viene rispettata la distanza di 1,5 m dalle linee interrate

- le linee in prossimita dei lavori vengono disattivate

- prima dell'inizio dei lavori viene individuata e segnalata la presenza di linee elettriche

3. Investimento da automezzi nel transitare sulla rampa

- la rampa di accesso allo scavo ha un franco di 70 cm per parte

- Se la rampa misura oltre 20 m di lunghezza e ha il franco da un solo lato, vengono realizzate apposite nicchie
di rifugio

4. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di sbancamento

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

- il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio

- 1 mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo

- le maestranze operano ad adeguata distanza dalla parete di attacco dello scavo
- se la rampa misura oltre 20 m e ha il franco da un solo lato vengono realizzate apposite nicchie di rifugio
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- quando l'altezza dello scavo supera 1,5 m, lo scalzamento della parte ¢ eseguito con mezzi meccanici
5. Esplosione per rinvenimento casuale di ordigni bellici durante gli scavi

11 rischio permane fino rimozione dell'ordigno bellico, si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi
concomitanti

- in mancanza di dati che possano escludere la presenza di ordigni, viene eseguita la bonifica

- prima dell'inizio dello scavo viene eseguita una ricerca storeografica

- in presenza di infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico, viene eseguita una ricerca su eventuali aree
in vicinanza gia bonificate

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro
2. Escavatore
3. Pala meccanica

SOTTOFASE 2. SISTEMAZIONE E PROFILAZIONE TERRENO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle

rischio all'esterno fasi
concomitanti

Cadute entro lo scavo MEDIO No Si

11 rischio permane fino alla chiusura dello scavo

Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di MEDIO No No

sbancamento

11 rischio permane fino alla chiusura dello scavo

1. Cadute entro lo scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, ¢ delimitato

- ¢ fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari

- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o
scale regolamentari

2. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di sbancamento
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

- il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio

- 1 mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo

- le maestranze operano ad adeguata distanza dalla parete di attacco dello scavo

- se la rampa misura oltre 20 m e ha il franco da un solo lato vengono realizzate apposite nicchie di rifugio
- quando l'altezza dello scavo supera 1,5 m, lo scalzamento della parte ¢ eseguito con mezzi meccanici

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 26



Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pala meccanica

SOTTOFASE 3. RIPORTO DI TERRENO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro

SOTTOFASE 4. SPTANAMENTO DEL TERRENO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pala meccanica

FAS.00349 - TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

. Accatastamento legname

. Taglio dei rami lunghi

. Rimozione ceppaia e chiusura della buca
. Pulitura dalla bassa vegetazione

. Abbattimento dell'albero

. Taglio dei rami e del tronco

. Caricamento e asportazione del legname

NN DN AW~

SOTTOFASE 1. ACCATASTAMENTO LEGNAME

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione | Sitrasmette |Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inciampi e cadute a livello in genere MOLTO No Si
BASSO
Tagli, abrasioni ¢ schegge nel maneggiare elementi in legno BASSO No No

1. Inciampi e cadute a livello in genere
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- 1 passaggi sono tenuti sgombri

2. Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
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Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Roncola

SOTTOFASE 2. TAGLIO DEI RAMI LUNGHI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno BASSO No No

1. Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Motosega

SOTTOFASE 3. RIMOZIONE CEPPAIA E CHIUSURA DELLA BUCA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Motosega

2. Badile

3. Trattore

4. Tritaceppi

5. Miniscavatore

SOTTOFASE 4. PULITURA DALLA BASSA VEGETAZIONE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Motosega
2. Decespugliatore a motore
3. Scure

SOTTOFASE 5. ABBATTIMENTO DELL'ALBERO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero ALTO No No

1. Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero

- il taglio € eseguito da personale esperto

- durante la fase di taglio nessun altro lavoratore opera in vicinanza dell'albero

- il taglio ¢ eseguito in modo che I'albero cada in luogo preventivamente calcolato

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Motosega

SOTTOFASE 6. TAGLIO DEI RAMI E DEL TRONCO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione  Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero ALTO No No
Schiacciamento per crollo della catasta di legname ALTO No No

1. Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero

- il taglio € eseguito da personale esperto

- durante la fase di taglio nessun altro lavoratore opera in vicinanza dell'albero

- il taglio ¢ eseguito in modo che I'albero cada in luogo preventivamente calcolato

2. Schiacciamento per crollo della catasta di legname
- l'accatastamento ¢ eseguito da personale esperto

- le dimensioni della catasta € contenuta entro limiti di altezza tali da evitare rotture dei fermi
- la catasta ¢ legata e racchiusa tra puntali di adeguate dimensioni

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Motosega
2. Scure

SOTTOFASE 7. CARICAMENTO E ASPORTAZIONE DEL LEGNAME

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
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Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Schiacciamento per crollo della catasta di legname ALTO No No

1. Schiacciamento per crollo della catasta di legname
- l'accatastamento ¢ eseguito da personale esperto

- le dimensioni della catasta € contenuta entro limiti di altezza tali da evitare rotture dei fermi
- la catasta ¢ legata e racchiusa tra puntali di adeguate dimensioni

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro
2. Trattore
3. Gru sollevamento tronchi per trattore

FAS.00284 - SCAVI E RINTERRI

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scavo e trasporto a discarica

2. Sistemazione e profilazione terreno
3. Riporto di terreno

4. Spianamento del terreno

SOTTOFASE 1. SCAVO E TRASPORTO A DISCARICA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Cadute entro lo scavo MEDIO No Si
11 rischio permane fino alla chiusura dello scavo
Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano MEDIO No No
Investimento da automezzi nel transitare sulla rampa MOLTO No No
BASSO
Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di MEDIO No No
sbancamento
11 rischio permane fino alla chiusura dello scavo
Esplosione per rinvenimento casuale di ordigni bellici BASSO Si Si
durante gli scavi
11 rischio permane fino rimozione dell'ordigno bellico

1. Cadute entro lo scavo
11 rischio permane fino alla chiusura dello scavo ¢ si diffonde alle fasi concomitanti
- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, ¢ delimitato

- ¢ fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo
- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari
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- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo
- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o
scale regolamentari

2. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano

- viene rispettata la distanza di 1,5 m dalle linee interrate

- le linee in prossimita dei lavori vengono disattivate

- prima dell'inizio dei lavori viene individuata e segnalata la presenza di linee elettriche

3. Investimento da automezzi nel transitare sulla rampa

- la rampa di accesso allo scavo ha un franco di 70 cm per parte

- Se la rampa misura oltre 20 m di lunghezza e ha il franco da un solo lato, vengono realizzate apposite nicchie
di rifugio

4. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di sbancamento
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

- il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio

- 1 mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo

- le maestranze operano ad adeguata distanza dalla parete di attacco dello scavo

- se la rampa misura oltre 20 m e ha il franco da un solo lato vengono realizzate apposite nicchie di rifugio
- quando l'altezza dello scavo supera 1,5 m, lo scalzamento della parte € eseguito con mezzi meccanici

5. Esplosione per rinvenimento casuale di ordigni bellici durante gli scavi

Il rischio permane fino rimozione dell'ordigno bellico, si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi
concomitanti

- in mancanza di dati che possano escludere la presenza di ordigni, viene eseguita la bonifica

- prima dell'inizio dello scavo viene eseguita una ricerca storeografica

- in presenza di infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico, viene eseguita una ricerca su eventuali aree
in vicinanza gia bonificate

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro
2. Escavatore
3. Pala meccanica

SOTTOFASE 2. SISTEMAZIONE E PROFILAZIONE TERRENO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione |Si  trasmette Si diffonde alle

rischio all'esterno fasi
concomitanti

Cadute entro lo scavo MEDIO No Si

11 rischio permane fino alla chiusura dello scavo

Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di MEDIO No No

sbancamento

11 rischio permane fino alla chiusura dello scavo

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 31



1. Cadute entro lo scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, ¢ delimitato

- ¢ fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari

- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

- in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o
scale regolamentari

2. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di sbancamento

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

- il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio

- 1 mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo

- le maestranze operano ad adeguata distanza dalla parete di attacco dello scavo

- se la rampa misura oltre 20 m e ha il franco da un solo lato vengono realizzate apposite nicchie di rifugio
- quando l'altezza dello scavo supera 1,5 m, lo scalzamento della parte ¢ eseguito con mezzi meccanici

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pala meccanica

SOTTOFASE 3. RIPORTO DI TERRENO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro

SOTTOFASE 4. SPIANAMENTO DEL TERRENO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pala meccanica

FAS.00349 - TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Accatastamento legname

2. Taglio dei rami lunghi

3. Rimozione ceppaia e chiusura della buca
4. Pulitura dalla bassa vegetazione

5. Abbattimento dell'albero

6. Taglio dei rami e del tronco

7. Caricamento e asportazione del legname
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SOTTOFASE 1. ACCATASTAMENTO LEGNAME

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette |Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inciampi e cadute a livello in genere MOLTO No Si
BASSO
Tagli, abrasioni ¢ schegge nel maneggiare elementi in legno BASSO No No

1. Inciampi e cadute a livello in genere
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- 1 passaggi sono tenuti sgombri

2. Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Roncola

SOTTOFASE 2. TAGLIO DEI RAMI LUNGHI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno BASSO No No

1. Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Motosega

SOTTOFASE 3. RIMOZIONE CEPPAIA E CHIUSURA DELLA BUCA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
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1. Motosega

2. Badile

3. Trattore

4. Tritaceppi

5. Miniscavatore

SOTTOFASE 4. PULITURA DALLA BASSA VEGETAZIONE

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Motosega
2. Decespugliatore a motore
3. Scure

SOTTOFASE 5. ABBATTIMENTO DELL'ALBERO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero ALTO No No

1. Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero

- il taglio ¢ eseguito da personale esperto

- durante la fase di taglio nessun altro lavoratore opera in vicinanza dell'albero

- il taglio ¢ eseguito in modo che I'albero cada in luogo preventivamente calcolato
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Motosega

SOTTOFASE 6. TAGLIO DEI RAMI E DEL TRONCO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero ALTO No No
Schiacciamento per crollo della catasta di legname ALTO No No

1. Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero

- il taglio € eseguito da personale esperto

- durante la fase di taglio nessun altro lavoratore opera in vicinanza dell'albero

- il taglio ¢ eseguito in modo che l'albero cada in luogo preventivamente calcolato
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2. Schiacciamento per crollo della catasta di legname
- I'accatastamento ¢ eseguito da personale esperto

- le dimensioni della catasta € contenuta entro limiti di altezza tali da evitare rotture dei fermi
- la catasta ¢ legata e racchiusa tra puntali di adeguate dimensioni

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Motosega
2. Scure

SOTTOFASE 7. CARICAMENTO E ASPORTAZIONE DEL LEGNAME

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Schiacciamento per crollo della catasta di legname ALTO No No

1. Schiacciamento per crollo della catasta di legname
- I'accatastamento ¢ eseguito da personale esperto

- le dimensioni della catasta € contenuta entro limiti di altezza tali da evitare rotture dei fermi
- la catasta ¢ legata e racchiusa tra puntali di adeguate dimensioni

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed 1 rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro
2. Trattore
3. Gru sollevamento tronchi per trattore
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Elenco degli apprestamenti

Non ¢ previsto l'uso di alcun apprestamento
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Elenco delle attrezzature

E' previsto l'uso delle seguenti attrezzature:

. Badile

. Decespugliatore a motore

. Flessibile o smerigliatrice

. Martello manuale

. Motosega

. Roncola

. Saldatrice per polietilene

. Scure

. Sega manuale a lame intercambiabili
10. Utensili manuali per lavori elettrici
11. Utensili manuali vari

O 000N N K~ W —

ATT.008 - Badile

Utensile manuale utilizzato per lo scavo o per il caricamento di materiali terrosi

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi MEDIO No No
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali MOLTO No No
BASSO

1. Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi

- I'azione di movimentazione viene periodicamente sospesa

- il lavoratore assume una posizione tale da evitare torsioni dannose del busto
- nella scelta dei materiali, vengono privilegiati quelli a minor peso

2. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali

- il manico dell'attrezzo ¢ proporzionato all'altezza dell'operatore

- l'attrezzo € mantenuto in buono stato

- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo

- in caso di movimenti ripetuti viene eseguita la turnazione dei lavoratori

- nell'uso prolungato di attrezzi manuali € applicata la turnazione dei lavoratori

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

ATT.015 - Decespugliatore a motore

Utensile manuale a motore utilizzato per il taglio delle sterpaglie

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo delle protezioni
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DURANTE L'UTILIZZO
- allontanare 1 non addetti ai lavori

DOPO L'UTILIZZO
- pulire l'utensile e controllare la lama o il rocchetto portafilo

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Incendio del mezzo durante il rifornimento BASSO No No
Proiezione di schegge nell'uso del decespugliatore MEDIO Si Si
Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore MEDIO Si Si
Tagli e abrasioni nell'uso del decespugliatore MEDIO No No

1. Incendio del mezzo durante il rifornimento
- l'operazione di rifornimento ¢ eseguita a motore spento ed ¢ vietato fumare

2. Proiezione di schegge nell'uso del decespugliatore
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- l'operatore utilizza maschera facciale
- nessuna persona si trova nella zona di intervento

3. Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- l'attrezzo € dotato di carter insonorizzato
- I'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Tagli e abrasioni nell'uso del decespugliatore
- il decespugliatore dispone di pulsante a uomo presente
- gli organi in movimento sono dotati di protezione

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Guanti antitaglio in pelle
2. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
3. Schermo facciale in policarbonato

ATT.018 - Flessibile o smerigliatrice

Utensile elettrico manuale con disco rotante ad alta velocita utilizzato in genere per il taglio di metalli

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verifica dell'interruttore del fissaggio del disco e dell'integrita del medesimo
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DURANTE L'UTILIZZO
- I'utensile deve essere ben impugnato con entrambe le mani tramite apposite maniglie
- non tagliare materiali ferrosi in vicinanza di sostanze infiammabili

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare elettricamente 1'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle

rischio all'esterno fasi
concomitanti

Inalazione di polveri nell'uso del flessibile MEDIO No Si

Proiezione di schegge nell'uso del flessibile MEDIO No Si

Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice ALTO Si Si

Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile MEDIO No No

Ustioni nell'uso del flessibile BASSO No No

1. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- durante il taglio di materiali che comportano l'emissioni di polveri in ambienti chiusi viene utilizzato il sistema
di aspirazione

- I'operatore utilizza mascherine antipolvere

- ¢ evitato il taglio in ambienti chiusi

2. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- I'operatore indossa occhiali o0 maschera
- il disco usurato o danneggiato viene sostituito

- l'operatore evita di esercitare eccessiva pressione sull'utensile
3. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- 1 non addetti sono allontanati dalla zona di lavoro
- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile

- l'operatore utilizza guanti antitaglio e scarpe antinfortunistiche
- il flessibile dispone di interruttore a uomo presente

- il disco ¢ dotato di apposita protezione

- la sostituzione del disco avviene con spina distaccata

5. Ustioni nell'uso del flessibile

- l'operatore utilizza appositi guanti

- l'operatore prima di maneggiare 1'elemento tagliato attende almeno un minuto
- l'operatore impugna il flessibile con entrambe le mani

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
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Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Occhiali in policarbonato
2. Guanti antitaglio in pelle

ATT.030 - Martello manuale

Utensile manuale con testa in ferro € manico in legno o materiale plastico

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo che la testa del martello sia piatta e ben ancorata al manico

DURANTE L'UTILIZZO
- utilizzare appositi guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Colpi alle mani nell'uso del martello BASSO No No
Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale MEDIO No No
Rumore nell'uso del martello manuale MEDIO Si Si

1. Colpi alle mani nell'uso del martello
- l'operatore utilizza appositi guanti

- vengono utilizzati idonei paracolpi per punte e scalpelli

2. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale

- le maestranze utilizzano occhiali o maschere

- la testa del martello ¢ mantenuta libera da parti deteriorate

3. Rumore nell'uso del martello manuale

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- in caso di uso prolungato le maestranze utilizzano tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

ATT.032 - Motosega

Attrezzo manuale a motore dotato di lama rotante e utilizzato per il taglio di parti in legno

Procedure di utilizzo
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PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dell'integrita della catena
- controllo dei dispositivi di arresto e di accensione

DURANTE L'UTILIZZO
- durante le pause spegnere la macchina

DOPO L'UTILIZZO
- registrare e lubrificare la macchina

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
- gli addetti indossano indumenti antitaglio

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle

rischio all'esterno fasi
concomitanti

Incendio del mezzo durante il rifornimento BASSO No No

Lacerazioni per rottura della catena ALTO No Si

Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore MEDIO Si Si

Danni spino-dorsali nell'uso prolungato di attrezzi pesanti  MEDIO No No

Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso della motosega  ALTO No No

1. Incendio del mezzo durante il rifornimento
- I'operazione di rifornimento ¢ eseguita a motore spento ed ¢ vietato fumare

2. Lacerazioni per rottura della catena
11 rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- l'operatore utilizza casco con visiera e indumenti antitaglio
- le maestranze non addette ai lavori sono allontanate
- prima dell'uso la catena ¢ verificata

3. Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore
I rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- l'attrezzo ¢ dotato di carter insonorizzato
- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Danni spino-dorsali nell'uso prolungato di attrezzi pesanti

- vengono privilegiate attrezzature a ridotto peso

- il lavoratore ¢ informato sull'uso corretto dell'attrezzatura e della postura da tenere

- viene eseguita la turnazione dei lavoratori o vengono eseguite opportune pause di lavoro

- nell'uso di attrezzature con peso superiore a 5 kg viene seguita una pausa ogni 30 minuti

- nell'uso di attrezzature con peso superiore a 5 kg e in lavori disagiati vengo approntati sistemi per ridurre il
peso che grave sul (cavi di sospensione o bracci telescopici)

- il lavoratore esegue pause di riposo

5. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso della motosega
- la motosega ¢ dotata di dispositivo di blocco di fine taglio
- la motosega ¢ dotata di dispositivo a uomo presente
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- l'operatore indossa tuta, stivali e guanti antitaglio

- il lavoro ¢ eseguito in condizioni di stabilita

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) 1 lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,

se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Gambeali antitaglio

2. Guanti antitaglio in pelle
3. Sovrapantaloni antitaglio
4. Cuffia auricolare

ATT.6272 - Roncola

Attrezzo manuale utilizzato per il taglio di piccoli rami

Misure organizzative

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo che la roncola sia ben fissata al manico
- controllo integrita manico e lama

DURANTE L'UTILIZZO
- le maestranze utilizzano guanti e occhiali

- gli altri lavoratori non operano in vicinanza della zona di lavoro della roncola

DOPO L'UTILIZZO
- verificare l'integrita della lama

- posizionale la roncola nell'apposito contenitore per il trasporto

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli e abrasioni alle mani in genere MEDIO No No
Tagli, abrasioni ¢ schegge nel maneggiare elementi in legno BASSO No No
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali MOLTO No No
BASSO
Tagli nell'uso della roncola MEDIO No No

1. Tagli e abrasioni alle mani in genere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno

- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

3. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali
- il manico dell'attrezzo ¢ proporzionato all'altezza dell'operatore

- 'attrezzo € mantenuto in buono stato

- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo
- in caso di movimenti ripetuti viene eseguita la turnazione dei lavoratori
- nell'uso prolungato di attrezzi manuali € applicata la turnazione dei lavoratori
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4. Tagli nell'uso della roncola

- la roncola ¢ provvista di custodia per il trasporto

- l'operatore utilizza guanti antitaglio

- la presa da parte dell'operatore sull'oggetto da tagliare ¢ eseguita non in vicinanza della zona di taglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

ATT.048 - Saldatrice per polietilene

Utensile elettrico utilizzato per la saldatura di tubazioni e simili in polietilene

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dell'isolamento della spina di alimentazione, dei cavi e la presenza di materiali infiammabili

DURANTE L'UTILIZZO
- il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare 1'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura elettrica portatile BASSO No No
Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene BASSO No No
Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene MEDIO No No

1. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura elettrica portatile
- 1 cavi di alimentazione hanno resistenza alla penetrazione ip 44
- l'attrezzo viene collegato all'impianto di terra e 1'impianto di alimentazione ¢ dotato di salvavita

2. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene
- durante I'operazione di saldatura, 1'addetto utilizza apposite mascherine

3. Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene

- I'addetto utilizza appositi guanti

- I'operatore utilizza la pistola mediante l'apposita impugnatura evitando di toccare gli elementi di contatto
- al termine dell'utilizzo la saldatrice viene spenta

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.
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1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

ATT.053 - Scure

Strumento utilizzato per il taglio manuale del legno, costituito da manico in legno o ferro e lama e testa in acciaio

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo che la scure sia ben fissata al manico
- controllo integrita manico e lama

DURANTE L'UTILIZZO
- le maestranze utilizzano guanti e occhiali
- gli altri lavoratori non operano in vicinanza della zona di lavoro della scure

DOPO L'UTILIZZO
- verificare l'integrita della lama

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli e abrasioni alle mani in genere MEDIO No No
Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno | BASSO No No
Tagli agli arti inferiori nell'uso dell'ascia ALTO Si No
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali MOLTO No No
BASSO

1. Tagli e abrasioni alle mani in genere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

3. Tagli agli arti inferiori nell'uso dell'ascia

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno

- I'addetto utilizza scarpe antinfortunistiche

- la presa da parte dell'operatore sull'oggetto da tagliare ¢ eseguita non in vicinanza della zona di taglio

4. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali

- il manico dell'attrezzo ¢ proporzionato all'altezza dell'operatore

- l'attrezzo € mantenuto in buono stato

- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo

- in caso di movimenti ripetuti viene eseguita la turnazione dei lavoratori

- nell'uso prolungato di attrezzi manuali € applicata la turnazione dei lavoratori

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.
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ATT.055 - Sega manuale a lame intercambiabili

Sega manuale a lame intercambiabili per il taglio di materiali vari

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali MEDIO No No

1. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali
- le maestranze fanno uso di guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Guanti antitaglio in pelle

ATT.064 - Utensili manuali per lavori elettrici

Utensili vari per elettricista quali pinze isolanti e cacciavite

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Elettrocuzione per mancanza di isolamento MOLTO No No
BASSO

1. Elettrocuzione per mancanza di isolamento
- gli utensili sono provvisti di isolamento

- gli utensili non vengono utilizzati se bagnati
- in presenza di deterioramento dell'isolamento ['attrezzo viene sostituito

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

ATT.065 - Utensili manuali vari

Utensili manuali vari quali cacciaviti, pinze, tenaglie

Procedure di utilizzo
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PRIMA DELL'UTILIZZO
- selezionare il tipo di utensile adatto all'impiego
- verificare che l'utensile non sia deteriorato

DURANTE L'UTILIZZO

- I'utensile non deve essere utilizzato in maniera impropria

- l'utensile deve essere ben impugnato

- gli utensili di piccola taglia devono essere riposti in appositi contenitori

DOPO L'UTILIZZO
- pulire bene 'utensile
- controllare lo stato d'uso dell'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali MEDIO No No

1. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
- I'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) 1 lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,

se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.
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Elenco dei macchinari

E' previsto l'uso dei seguenti macchinari:

. Autocarro

. Autogru

. Escavatore

. Gru sollevamento tronchi per trattore
. Gruppo elettrogeno a motore

. Miniscavatore

. Pala meccanica

. Trattore

. Tritaceppi

O 000N N K~ W —

MAC.003 - Autocarro

Autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verificare le protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro

DURANTE L'UTILIZZO
- in prossimita di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocita entro i limiti stabiliti in
cantiere

DOPO L'UTILIZZO

- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando
- eseguire la manutenzione e revisione dei freni e dei pneumatici

- segnalare eventuali anomalie

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta di materiale dal cassone del mezzo BASSO No Si
Inalazioni di fumi di scarico in genere MOLTO No Si
BASSO
Incendio del mezzo durante il rifornimento BASSO No No
Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici ALTO No Si
Ribaltamento dell'autocarro MEDIO No No
Rumore nell'uso del mezzo MOLTO Si Si
BASSO

1. Caduta di materiale dal cassone del mezzo
11 rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- il materiale sfuso non deve superare le sponde
- al termine del carico le sponde vengono chiuse

2. Inalazioni di fumi di scarico in genere
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- in caso di impossibilita di limitare la presenza dei fumi, le maestranze fanno uso di mascherine

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 47



- 1 fumi di scarico sono direzionati, con opportuni tubi o barriere, lontano dalle maestranze

3. Incendio del mezzo durante il rifornimento
- l'operazione di rifornimento ¢ eseguita a motore spento ed ¢ vietato fumare

4. Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

5. Ribaltamento dell'autocarro

- l'autocarro si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi

- il carico € posizionato e (se necessita) fissato in modo da non subire spostamenti

- prima dell'inizio delle operazioni, lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche
profonde e la portanza

- in forte pendenza non viene utilizzato il ribaltabile

6. Rumore nell'uso del mezzo

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze che lavorano in vicinanza del mezzo utilizzano tappi auricolari o cuffie
- durante le fasi di inattivita il motore viene spento

- limitazione della durata e dell’intensita dell’esposizione e adozione della turnazione dei lavoratori

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.005 - Autogru

Gru montata su autocarro utilizzata per il sollevamento di grossi pesi. Dispone di braccio estensibile e cavi per il
sollevamento del materiale

Misure organizzative
La zona di manovra ¢ opportunamente delimitata. Appositi cartelli segnalano la zona

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo della funzionalita dei comandi e della zona di manovra

DURANTE L'UTILIZZO
- eventuali situazioni pericolose e malfunzionamenti devono essere subito segnalati
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre e preavvisarne l'inizio con segnalazione acustica

DOPO L'UTILIZZO
- le operazioni di manutenzione devono essere svolte a motori spenti
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- non lasciare carichi sospesi
- raccogliere il braccio telescopico azionando il freno di stazionamento per posizionare correttamente la
macchina

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO
- la zona di lavoro ¢ delimitata

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru MEDIO No Si
Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogru MEDIO No No
Inalazioni di fumi di scarico in genere MOLTO No Si
BASSO
Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici ALTO No Si
Ribaltamento dell'autogru MEDIO No No
Rumore nell'uso del mezzo MOLTO Si Si
BASSO

1. Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru
I1 rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- nella zona di carico, durante la fase di carico/scarico, non sono presenti persone
- prima dell'innalzamento del carico, le funi sono in posizione verticale

- le funi sono controllate periodicamente

- il carico ¢ attaccato in modo bilanciato

- vengono rispettati i carichi massimi ammissibili

- prima dell'innalzamento viene dato avviso acustico

2. Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogru

- in presenza di tensione, i mezzi ¢ le attrezzature operano ad una distanza di sicurezza tale che non possano
avvenire contatti diretti o scariche pericolose

- il mezzo opera a distanza superiore a quanto indicato nell'allegato IX del T.U.

- nel caso non sia possibile operare a distanza di sicurezza le linee elettriche vengono disattivate o protette con
apposite barriere

- viene preliminarmente verificata la presenza di linee elettriche e valutata la tensione nominale

3. Inalazioni di fumi di scarico in genere

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- in caso di impossibilita di limitare la presenza dei fumi, le maestranze fanno uso di mascherine
- 1 fumi di scarico sono direzionati, con opportuni tubi o barriere, lontano dalle maestranze

4. Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici

11 rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo
- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo
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- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

5. Ribaltamento dell'autogru

- l'autogru si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi

- le funi prima del sollevamento sono in posizione verticale

- prima dell'inizio delle operazioni lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche
profonde e la portanza

- utilizzare apposite piastre ripartitrici del carico

6. Rumore nell'uso del mezzo

11 rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze che lavorano in vicinanza del mezzo utilizzano tappi auricolari o cuffie
- durante le fasi di inattivita il motore viene spento

- limitazione della durata e dell’intensita dell’esposizione e adozione della turnazione dei lavoratori

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.018 - Escavatore

Mezzo semovente che dispone di benna per l'esecuzione di scavi in genere a sezione ristretta, per regolarizzare
scarpate o anche per i lavori di demolizione

Misure organizzative

PRIMA DELL'UTILIZZO:

- controllare la presenza di strutture con pericolo imminente di crollo;
- controllare la presenza di terreno cedevole;

- controllare il coretto attacco della benna e le connessioni dei tubi;

- controllare I’efficienza dei comandi;

- verificare di un rollbar o di una robusta cabina

DURANTE L'UTILIZZO:

- segnalare 1’operativita del mezzo col girofaro;

- non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- mantenere sgombra e pulita la cabina;

- mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;

- nelle fasi di inattivita anche temporanea tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori,
- prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

DOPO L'UTILIZZO:

- posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno
di stazionamento;

- pulire gli organi di comando;

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione

- segnalare eventuali malfunzionamenti

Procedure di utilizzo

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 50



PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione

DURANTE L'UTILIZZO
- nell'area del cantiere segnalare 'operativita del mezzo col girofaro

DOPO L'UTILIZZO
- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la
macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti

Caduta di materiale dalla benna del mezzo ALTO No No

Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra MOLTO No No
BASSO

Incendio del mezzo durante il rifornimento BASSO No No

Intercettazione di linee elettriche interrate MEDIO No No

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO No No
BASSO

Ribaltamento del mezzo MEDIO No No

Rottura dei tubi in pressione del mezzo BASSO No No

Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra MEDIO No No

1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
- 1l mezzo € munito di cabina metallica

2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza
- il personale a terra utilizza apposite maschere

3. Incendio del mezzo durante il rifornimento
- I'operazione di rifornimento ¢ eseguita a motore spento ed ¢ vietato fumare

4. Intercettazione di linee elettriche interrate
- in presenza di linee elettriche, la linea viene segnalata e viene mantenuta una distanza minima di 1,5 m
- prima dell'inizio dello scavo viene verificata la presenza di linee elettriche

5. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo

6. Ribaltamento del mezzo
- il mezzo dispone di apposita cabina
- il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo

7. Rottura dei tubi in pressione del mezzo
- sul mezzo viene eseguita l'ordinaria manutenzione
- in caso di perdita di pressione le operazioni vengono sospese e viene segnalata I'anomalia al capo cantiere

8. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra

- il mezzo ¢ dotato di cabina insonorizzata

- il personale a terra che opera in vicinanza del mezzo utilizza cuffie o tappi auricolari
- durante le fasi di inattivita il motore viene spento
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Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto l'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.6262 - Gru sollevamento tronchi per trattore

Gru montata su trattore e utilizzata per il sollevamento di tronchi in legno

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo della funzionalita dei comandi e della forca

DURANTE L'UTILIZZO
- eventuali situazioni pericolose e malfunzionamenti devono essere subito segnalati

DOPO L'UTILIZZO
- le operazioni di manutenzione vengono svolte a motori spenti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Contatto con la gru sollevamento tronchi ALTO No No
Ribaltamento della gru sollevamento tronchi ALTO No No
Sgancio del carico dalla gru sollevamento tronchi No No

1. Contatto con la gru sollevamento tronchi
- la gru ¢ manovrata da personale esperto
- nessuno opera nel raggio di azione del braccio della gru

2. Ribaltamento della gru sollevamento tronchi

- il macchinario dispone di apposita cabina

- non viene superata la pendenza massima d'uso

- non viene superato il carico massimo in rapporto all'estensione del braccio

- in presenza di terreno cedevole la pendenza massima d'uso viene ridotta

3. Sgancio del carico dalla gru sollevamento tronchi

- il legname ¢ caricato secondo le indicazioni del libretto d'uso
- non viene superato il carico massimo

- nessuno opera nel raggio di azione della gru

- la forca della gru ¢ verificata periodicamente

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.025 - Gruppo elettrogeno a motore
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Gruppo elettrogeno a motore utilizzato per la generazione di energia elettrica in genere a 220 V

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verifica della strumentazione

DURANTE L'UTILIZZO
- non fumare e spegnere il motore durante i rifornimenti di carburante

DOPO L'UTILIZZO
- utilizzare le indicazioni riportate sul libretto della macchina per la manutenzione della stessa
- staccare l'interruttore e spegnere il motore

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Inalazione dei fumi di scarico del gruppo elettrogeno BASSO No Si
Incendio del gruppo elettrogeno MOLTO No Si
BASSO
Rumore nell'uso del gruppo elettrogeno MEDIO Si Si
Elettrocuzione nell'uso del gruppo elettrogeno MEDIO No No

1. Inalazione dei fumi di scarico del gruppo elettrogeno
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- il personale non opera nella zona di scarico dei fumi
- il gruppo elettrogeno ¢ posizionato lontano dai posti di lavoro

2. Incendio del gruppo elettrogeno

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- ¢ fatto divieto di fumare

- ¢ disponibile un estintore di CO2

- I'operazione di rifornimento ¢ eseguita a motore spento
3. Rumore nell'uso del gruppo elettrogeno

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- il gruppo elettrogeno dispone di carrozzeria insonorizzata
- il gruppo elettrogeno ¢ posizionato lontano dalle zone di lavoro

4. Elettrocuzione nell'uso del gruppo elettrogeno

- il gruppo elettrogeno dispone della protezione contro i contatti indiretti mediante separazione elettrica

- in assenza di impianto di terra, tutte le parti attive sono isolate da terra e il circuito non si chiude verso terra
- il gruppo ¢ installato quanto piu vicino possibile alla zona di utilizzo della corrente generata

- vengono utilizzati cavi con protezione meccanica adeguata

- il circuito ¢ protetto con impianto differenziale magnetotermico

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
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quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.030 - Miniscavatore

Escavatore di piccole dimensioni che dispone di benna per 1'esecuzione di scavi anche in luoghi ristretti

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione

DURANTE L'UTILIZZO
- nell'area del cantiere segnalare 'operativita del mezzo col girofaro

DOPO L'UTILIZZO
- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la
macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta di materiale dalla benna del mezzo ALTO No No
Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra MOLTO No No
BASSO
Incendio del mezzo durante il rifornimento BASSO No No
Intercettazione di linee elettriche interrate MEDIO No No
Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO No No
BASSO
Ribaltamento del mezzo MEDIO No No
Rottura dei tubi in pressione del mezzo BASSO No No
Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra MEDIO No No

1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
- 1l mezzo € munito di cabina metallica

2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza
- il personale a terra utilizza apposite maschere

3. Incendio del mezzo durante il rifornimento
- l'operazione di rifornimento ¢ eseguita a motore spento ed ¢ vietato fumare

4. Intercettazione di linee elettriche interrate
- in presenza di linee elettriche, la linea viene segnalata e viene mantenuta una distanza minima di 1,5 m
- prima dell'inizio dello scavo viene verificata la presenza di linee elettriche

5. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo

6. Ribaltamento del mezzo
- il mezzo dispone di apposita cabina
- il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo
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7. Rottura dei tubi in pressione del mezzo
- sul mezzo viene eseguita 1'ordinaria manutenzione
- in caso di perdita di pressione le operazioni vengono sospese e viene segnalata I'anomalia al capo cantiere

8. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra

- il mezzo ¢ dotato di cabina insonorizzata

- il personale a terra che opera in vicinanza del mezzo utilizza cuffie o tappi auricolari
- durante le fasi di inattivita il motore viene spento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.032 - Pala meccanica

Mezzo semovente utilizzato in genere per gli scavi di sbancamento ¢ dotato di pala anteriore

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione

DURANTE L'UTILIZZO
- nell'area del cantiere segnalare 'operativita del mezzo col girofaro
- non usare la benna per trasportare persone

DOPO L'UTILIZZO
- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la

macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Caduta di materiale dalla benna del mezzo ALTO No No
Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra | MOLTO No No
BASSO
Incendio del mezzo durante il rifornimento BASSO No No
Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO No No
BASSO
Ribaltamento del mezzo MEDIO No No
Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra MEDIO No No

1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
- il mezzo € munito di cabina metallica

2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza

- il personale a terra utilizza apposite maschere

3. Incendio del mezzo durante il rifornimento
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- l'operazione di rifornimento ¢ eseguita a motore spento ed ¢ vietato fumare

4. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo

5. Ribaltamento del mezzo
- il mezzo dispone di apposita cabina
- il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo

6. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra

- il mezzo ¢ dotato di cabina insonorizzata

- il personale a terra che opera in vicinanza del mezzo utilizza cuffie o tappi auricolari
- durante le fasi di inattivita il motore viene spento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.043 - Trattore

Trattore gommato con cabina prevalentemente utilizzato per il traino

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei percorsi (con particolare riferimento alla pendenza), della stabilita del terreno, delle luci, dei
dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione

DURANTE L'UTILIZZO
- in area da cantiere segnalare 1'operativita del mezzo col girofaro

DOPO L'UTILIZZO
-azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Afferramento di indumenti da parte del mezzo MEDIO No No
Investimento da parte del trattore MEDIO No Si
Ribaltamento del mezzo MEDIO No No

1. Afferramento di indumenti da parte del mezzo

- il personale non indossa indumenti che possono impigliarsi
- il mezzo dispone di pulsante per 'arresto di emergenza

- 1l mezzo procede a passo d'uomo

- la pulizia ¢ fatta a mezzo spento

2. Investimento da parte del trattore

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
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- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro
- il personale a terra non opera nel raggio di azione del mezzo
- il trattore procede a passo d'uomo

3. Ribaltamento del mezzo
- il mezzo dispone di apposita cabina
- il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.6298 - Tritaceppi

Macchina tritaceppi da flangiare alla presa di forza di un trattore

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo del corretto collegamento con la presa di forza
- controllo del circuito idraulico

DURANTE L'UTILIZZO
- disattivare la tritaceppi in caso di controlli

DOPO L'UTILIZZO
- verificare l'integrita della punta elicoidale

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Descrizione rischio Valutazione Si  trasmette Si diffonde alle
rischio all'esterno fasi
concomitanti
Proiezione di schegge in genere BASSO No No
Schiacciamento durante il montaggio del tritaceppi MEDIO No No

1. Proiezione di schegge in genere
- le maestranze utilizzano appositi occhiali

2. Schiacciamento durante il montaggio del tritaceppi
- il tritaceppi ¢ appoggiato su specifica piattaforma di ancoraggio
- durante le operazioni di sollevamento e uso nessun opera nel raggio di manovra

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con
quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro (o piu, nel rispetto di
quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili,
se non gia previsto 1'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.
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Elenco delle sostanze

Non ¢ previsto l'uso di alcuna sostanza pericolosa
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Elenco dei DPI

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).

Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito
dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non gia
previsto l'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

E' inoltre previsto I'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

. Cuffia auricolare

. Gambeali antitaglio

. Guanti antitaglio in pelle

. Guanti dielettrici

. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
. Occhiali in policarbonato

. Scarpe isolanti

. Schermo facciale in policarbonato

. Sovrapantaloni antitaglio

O 0 1N LN Wi —

DPI1.004 - Cuffia auricolare

Cuffia antirumore adatta ad utilizzo con altri dispositivi di protezione.

DPI1.007 - Gambali antitaglio

Gambali in gomma naturale multistrato con suola antisdrucciolo e protezione antitaglio sulla tibia e sul
metatarso.

DPI.011 - Guanti antitaglio in pelle

Guanti antitaglio in pelle fiore con rinforzo sul palmo.

DPI.014 - Guanti dielettrici

Guanti isolanti per lavori su parti in tensione (da utilizzarsi per tensioni inferiori alle massime supportate).

Procedure di utilizzo

Vengono utilizzate per tensioni inferiori alle massime supportate

DPI1.021 - Maschera monouso con valvola per polveri e fumi

Mascherina monouso per polveri a bassa nocivita e fumi, dotata di valvola che facilita l'espirazione. Classe di
protezione FFP2S.

DPI1.024 - Occhiali in policarbonato

Occhiali in policarbonato con schermi laterali adatto in presenza di polveri, schizzi e getti.

DPI1.028 - Scarpe isolanti

Scarpe con suola imperforabile ¢ isolante.

DPI1.029 - Schermo facciale in policarbonato
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Dispositivo in grado di proteggere da schizzi di sostanze chimiche.

DPI1.031 - Sovrapantaloni antitaglio

Realizzati con un tessuto imbottito con fibre sintetiche, disposte con una particolare stratificazione che arresta il
movimento della lama nel momento del contatto.
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Elenco dei rischi

. Afferramento di indumenti da parte del mezzo

. Caduta di materiale dal cassone del mezzo

. Caduta di materiale dalla benna del mezzo

. Caduta nel salire sul mezzo

. Cadute entro lo scavo

. Colpi alle mani nell'uso del martello

. Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru

. Contatto con la gru sollevamento tronchi

. Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogru

10. Contatto con microrganismi dannosi

11. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali
12. Danni spino-dorsali nell'uso prolungato di attrezzi pesanti
13. Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi

14. Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico

15. Elettrocuzione nell'uso del gruppo elettrogeno

16. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura elettrica portatile
17. Elettrocuzione per mancanza di isolamento

18. Esplosione per rinvenimento casuale di ordigni bellici durante gli scavi
19. Inalazione dei fumi di scarico del gruppo elettrogeno

20. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene
21. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile

22. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
23. Inalazioni di fumi di scarico in genere

24. Incendio del gruppo elettrogeno

25. Incendio del mezzo durante il rifornimento

26. Inciampi e cadute a livello in genere

27. Incidenti nel cantiere con altri mezzi

28. Intercettazione di linee elettriche interrate

29. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano
30. Investimento da automezzi nel transitare sulla rampa

31. Investimento da parte del traffico veicolare

32. Investimento da parte del trattore

33. Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici

34. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo

35. Lacerazioni per rottura della catena

36. Proiezione di schegge in genere

37. Proiezione di schegge nell'uso del decespugliatore

38. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile

39. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale

40. Ribaltamento del mezzo

41. Ribaltamento dell'autocarro

42. Ribaltamento dell'autogru

43. Ribaltamento della gru sollevamento tronchi

44. Rottura dei tubi in pressione del mezzo

45. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice

46. Rumore nell'uso del gruppo elettrogeno

47. Rumore nell'uso del martello manuale

48. Rumore nell'uso del mezzo

49. Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore

50. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra

51. Schiacciamento durante il montaggio del tritaceppi

52. Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero

53. Schiacciamento per crollo della catasta di legname

54. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di sbancamento
55. Sgancio del carico dalla gru sollevamento tronchi

56. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso della motosega
Tagli agli arti inferiori nell'uso dell'ascia

Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali

Tagli e abrasioni alle mani in genere

Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
Tagli e abrasioni nell'uso del decespugliatore

Tagli nell'uso della roncola

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno
Ustioni nell'uso del flessibile

Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene
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9. Cooperazione, informazione e coordinamento

L’attivita di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovra essere organizzata dal
coordinatore in materia di sicurezza per 1’esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori
autonomi interessati all’esecuzione delle lavorazioni mediante:

a) prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’impresa appaltatrice dovra eseguire, unitamente al direttore dei
lavori e al coordinatore per 1’esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto,
e di valicare il presente piano ed il piano operativo di sicurezza o, eventualmente, apportarvi le occorrenti
modifiche verificando altresi 1’esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al coordinatore per
I’esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere, che avverranno di norma due giorni prima di ogni
nuova fase lavorativa o comunque prima dell’ingresso delle imprese subappaltatrici o dei lavori autonomi in
cantiere;

b) le visite verranno svolte in modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere dell’impresa
appaltatrice e responsabile di cantiere dell’impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro
avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle
prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia previste dal presente piano;

¢) la consegna dell’area assegnata;

d) le autorizzazioni di accesso agli impianti;

e) I’individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell’area assegnata;
f) le riunioni per I’approfondimento delle misure da adottare;

g) le disposizioni per I’eventuale adeguamento del Piano al fine dell’adozione di misure specifiche per superare
le interferenze;

h) i controlli in corso d’opera.

In ogni caso il coordinatore per I’esecuzione dei lavori dovra assicurare, tramite le opportune azioni di
coordinamento, I’applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di
lavoro che riterra di attuare.

Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel paragrafo
"Documentazione da tenere in cantiere".

Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone che
accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del cantiere.
Ogni qualvolta vengano apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per la sicurezza
ed i lavoratori interessati.

Tutte le imprese limiteranno 1'uso di sostanze pericolose ¢ comunque le terranno negli appositi recipienti e
depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche.

Per quanto attiene l'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.)
infrastrutture (quali servizi igienici, opere di viabilita, ecc.) mezzi logistici (quali opere provvisionali, macchine,
ecc.) e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni del
coordinatore dei lavori.

Durante 1'espletamento dei lavori, il coordinatore per 1'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario,
ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, intese a meglio definire
le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza ¢ della salute dei lavoratori.
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Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi
dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs
81/2008.

La viabilita di cantiere verra mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il transito
con depositi o simili.

La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa principale.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potra essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese ed
agli altri lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza
dell'impianto.

11 coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigera un elaborato da cui risulti la pianificazione
temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del
committente. Particolare attenzione dovra porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi
interagiscono, dato che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e
ignorano le misure di sicurezza in atto.

I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere
provvisionali dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei,
non rimuovere le scale di accesso ai ponteggi ecc.).

I lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso ¢ necessaria la presenza del
macchinista specializzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verra dato preavviso a tutte
le maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette.

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se eseguite da personale esterno, il personale
addetto si accertera che tali operazioni non comportino rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.

Gestione dell'emergenza.

In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la modalita di
intervento. A tal scopo verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette
persone verranno opportunamente formate e informate. Esse, in condizioni normali, svolgeranno anche il
compito di sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle
limitazioni, la cui trasgressione puo impedire un facile e sicuro intervento.

Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza

Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere ¢ indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ¢
dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione,
addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi. L’avvenuto adempimento agli istituti
relazionali dovra essere dimostrato dai vari datori di lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al
coordinatore in fase di esecuzione di dichiarazione liberatoria.

Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere

Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, dovra
essere stata accertata 1'idoneita fisica mediante visita medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a cura di un
medico competente.

Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di
sicurezza, guanti ed elmetti per la protezione del capo. Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali,
maschere, tappi o cuffie auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, ¢ quant'altro in relazione ad eventuali
rischi specifici attinenti la particolarita del lavoro.
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Percorsi dei mezzi di soccorso.
Nel caso di infortuni gravi dove sia necessario far intervenire I'ambulanza i percorsi ed i tempi ottimali di
intervento sono cosi stimati e descritti:

{indicare i percorsi ottimali per I’intervento dei mezzi di soccorso}

I Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di attuare le
misure di Pronto Soccorso, delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, dovranno percorrere prima
dell'inizio dei lavori, la strada necessaria per raggiungere il pitl vicino Pronto Soccorso, allo scopo di conoscerlo
e seguirlo correttamente in eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero venire a creare.

Copertura a tetto.
Non dovranno essere gettati dal tetto materiali che possono colpire gli operai che lavorano nei piani sottostanti.

Impianti elettrici.

Prima di attivare la corrente elettrica dovra essere dato preavviso alle maestranze. Non potranno essere rimosse
le opere provvisionali dei ponteggi prima della fine dei lavori (non rimuovere le scale di accesso ai piani del
ponteggio, non rimuovere le tavole).

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici ¢/0 a mano.
Nessun operaio dovra operare nel raggio di azione dei mezzi meccanici quando questi ultimi sono in funzione.

Coordinamento generale

Modalita di trasmissione del Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento.

Il Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
da lui individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione di appalti ¢ possibile trasmetterne solo uno
stralcio, contenente, le lavorazioni di interesse dell'appaltatore.

Modalita di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici € suoi contenuti.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza al Coordinatore per I'esecuzione.

Modalita di comunicazione di eventuale sub-appalto.
At sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovra richiedere preventivamente al committente l'autorizzazione a
lavori in sub-appalto.

Modalita di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere.

Si fa obbligo all’Impresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle
imprese esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di
potere correttamente redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi.

Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e nei Piani Operativi, dovra essere tempestivamente comunicata al coordinatore per I'esecuzione
dei lavori.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a
disposizione dei lavoratori interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del Piano
Operativo.

Modalita di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno
dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia
esso interno all'azienda o a livello territoriale, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano
Operativo di Sicurezza.

Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito
ai citati documenti. Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i
contenuti dei citati documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per
I'esecuzione che dovra provvedere nel merito.

Di tale atto verra richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per I'esecuzione.
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Modalita di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per I’esecuzione.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori
autonomi, di comunicare al coordinatore per 1'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno
48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax).

Modalita di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi 1 lavoratori autonomi, della cooperazione e del
coordinamento delle attivita nonché della reciproca informazione.

Per quanto attiene 1’utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.),
infrastrutture (quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilita, ecc.), mezzi logistici (quali opere
provvisionali macchine, ecc.), ¢ mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno
attenersi alle indicazioni sottoesposte.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori
autonomi, di attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente documento.

Durante 1'espletamento dei lavori, il coordinatore per 1'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario,
ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le
linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi
dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del
D.Lgs.81/2008.

Nello specifico, tra le imprese dovra sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i1 lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di analisi delle fasi di
lavoro, dovranno essere coordinati anche tramite informazioni reciproche necessari ad individuare rischi da
interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere.

Uso comune delle attrezzature

Viabilita di cantiere: si rammenta 1'obbligo di evitare il deposito di materiali nelle vie di transito, in prossimita
di scavi ed in posti che possano ostacolare la normale circolazione e comunque al di fuori delle aree definite, di
evitare accatastamenti non conformi alle norme, ed al buon senso, di materiali sfusi, di evitare la percorrenza
delle vie di transito con automezzi in genere, limitandola allo stretto necessario e comunque solo per operazioni
di carico e scarico di materiali. Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere
immediatamente rimossi a cura dell'impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di
controversia sara l'impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di
cantiere.

Apparecchi di sollevamento: non previsti.

Impianto elettrico di cantiere: lo stesso potra essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti
previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione puo essere concessa solo se
vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e
di manutenzione dei citato impianto compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri
datori di lavoro che lo utilizzano.

Eventuali modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l'intervento di personale
elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre imprese
appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione puo
essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate
condizioni di sicurezza e di manutenzione delle macchine e delle attrezzature compete all'impresa che 1i detiene
salvo, accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano. L'uso delle macchine e delle attrezzature
citate ¢ tuttavia concesso solo al personale in possesso di adeguata formazione ed addestramento.

Opere provvisionali di vario tipo: non previsti.

Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori dalle
imprese esecutrici, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite secondo
necessita mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovra essere preventivamente
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chiarito alle maestranze addette. Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto ed i
segnali prestabiliti per 1'esecuzione delle manovre dovranno essere richiamati mediante avvisi chiaramente
leggibili.

Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere
messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio.
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10. Gestione dei mezzi di protezione collettiva

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta di pronto soccorso.

L'appaltatore, mette a disposizione delle maestranze in posizione fissa, ben visibile e segnalata, un cassetta di
medicazione il cui contenuto ¢ indicato dalla legge. Devono almeno essere presenti i seguenti
medicamenti:siringhe monouso da 50 ml, garze sterili, lacci emostatici, bende, cerotti vari in carta, cerotti vari
bendati, guanti monouso in lattice, guanti sterili, ghiaccio istantaneo, rete elastica contenitiva,forbice,acqua
ossigenata, disinfettante. E' utile che sia anche presente il seguente materiale: coperta di lana o coperta termica,
termometro, pinza, spugnette detergenti, mascherina per respirazione artificiale, fisiologica in flaconi da 250-
500 ml, crema cortisonica, crema o spray per ustioni. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori designa un
soggetto, opportunamente formato, avente il compito di prestare il primo soccorso all'infortunato.

Avvisatori acustici

Girofari ed altri segnalatori
Al fine di ridurre al minimo il pericolo di investimento di persone da parte di mezzi meccanici, questi ultimi
sono dotati di girofaro con avvisatore acustico, il cui funzionamento ¢ verificato prima del loro utilizzo.

Illuminazione di emergenza

Non prevista

Mezzi estinguenti

Estintori portatili.

In cantiere sono tenuti in efficienza due estintori a polvere il cui posizionamento ¢ indicato dal layout del
cantiere. La presenza degli estintori ¢ segnalata da appositi cartelli posti in posizione visibile. La zona
circostante agli estintore viene tenuta sgombra da materiali e da attrezzature. Di seguito sono elencati le varie
classi di agenti estinguenti utilizzabili in relazione al materiale incendiato.

Classe A. Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi
derivati, i rifiuti e la cui combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui spegnimento presenta
particolari difficolta.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto BUONO, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un
effetto MEDIOCRE e CO2 con un effetto SCARSO.

Classe B. Incendi di liquidi infiammabili per il cui spegnimento ¢ necessario un effetto di copertura e
soffocamento, come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, ecc.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con
un effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe C. Incendi di gas inflammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE
con un effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe D. Incendi di materiali metallici

Classe E. Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori, quadri, motori ed apparecchiature
elettriche in genere per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto INADATTO, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE
con un effetto BUONO e CO2 con un effetto BUONO.
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11. Segnaletica di sicurezza

All'ingresso del cantiere:

- cartello indicante il divieto di accesso ai non addetti ai lavori

- cartello con divieto di avvicinarsi ai mezzi d'opera

- cartelli indicanti ['uso dei dispositivi di protezione (casco, tute ecc.)

Sull'accesso carraio:

- cartello di pericolo generico con 1'indicazione di procedere adagio

- cartello indicante la velocita massima in cantiere di 15 km/h

- cartello dei carichi sospesi (da posizionarsi inoltre in vicinanza della gru, dei montacarichi ecc.)

Sui mezzi di trasporto:
- cartello di divieto di trasporto di persone

Dove esiste uno specifico rischio:

- cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui puo esservi pericolo di incendio ed

esplosione

- cartello di divieto di eseguire pulizia, riparazioni e lubrificazioni su organi in movimento
- cartello di divieto di avvicinarsi alle macchine utensili con vestiti svolazzanti

- cartello di divieto di rimozione delle protezioni delle macchine e utensili

Dove ¢ possibile accedere agli impianti elettrici:

- cartello indicante la tensione in esercizio

- cartello indicante la presenza di cavi elettrici

- cartello indicante la presenza di cavi elettrici aerei

Presso gli apparecchi di sollevamento:

- cartello indicante la portata massima dell'apparecchio

- cartello indicante le norme di sicurezza per gli imbragatori

- cartello indicante il codice di segnalazione per la manovra della gru

Presso i1 ponteggi:

- cartello indicante il pericolo di caduta dall'alto

- cartello indicante il divieto di gettare materiali dai ponteggi

- cartello indicante il divieto di salire o scendere dai ponteggi senza l'utilizzo delle apposite scale
- cartello indicante il divieto di utilizzo di scale in cattivo stato di conservazione

- luci rosse e con dispositivi rifrangenti aventi superficie minima di 50 mq

Presso scavi:
- cartello di divieto di accedere o sostare vicino agli scavi
- cartello di divieto di depositare materiali sui cigli

Presso le strutture igienico assistenziali:

- cartello indicante la potabilita o meno dell'acqua
- cartello indicante la cassetta del pronto soccorso
- cartello riportante le norme di igiene da seguire

Presso i mezzi antincendio:
- cartello indicante la posizione di estintori
- cartello indicante le norme di comportamento in caso di incendio
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DIVIETO
D'ACCESSO AL
PERSONALE NON
AUTORIZZATO

O

Divieto d'accesso al personale non

MOOS - Indossare calzature di sicurezza MOO09 - Indossare guanti protettivi
autorizzato

PROCEDERE
ADAGIO

MO10 - Indossare indumenti protettivi MO14 - Indossare casco di protezione Procedere adagio

VIETATO
TRASPORTARE
E SOLLEVARE

PERSONE

@

Velocita massima in cantiere di 15 km/h WO015 - Carichi sospesi Vietato trsportare e sollevare persone

VIETATO

ESEGUIRE PULIZIA E
LUBRIFICAZIONI SU
ORGANI IN MOVIMENTO

®

P002 - Vietato fumare P003 - Vietato usare fiamme libere Vietato eseguire pulizia, riparazioni e

lubrificazioni su organi in movimento

&®

NON AVVICINARSI

A\

VIETATO ALTA
ALLE MACCHINE CON
SCIARPE, CRAVATTE prMUOUERELE TENSIONE
0 ABITI SVOLAZZANTI MACCHINE E UTENSILI Volt
Vietato avvicinarsi alle macchine Vietato rimuovere le protezioni dalle Alta tensione
utensili con vestiti svolazzanti macchine e utensili

PORTATA
MASSIMA

>

CAvVI CAvVI

ELETTRICI ELETTRICI .
IN TENSIONE AEREI Portata massima
Cavi elettrici in tensione Cavi elettrici aerei
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VIETATO

GETeAE NON SALIRE
MATERIALI DAI 0 SCENDERE
PONTEGGI DAI PONTEGGI

WO008 - Caduta con dislivello Vietato gettare materiali dai ponteggi Vietato salire o scendere dai ponteggi

senza l'utilizzo delle apposite scale

AQ

SCAVI

=

E SEVERAMENTE PROIBITO
~ AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI
DIVIETO ~ ANCNARS| ALLESCAIATORE N FUAZONE
UTILIZZO SCALE + SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
IN CATTIVO STATO « DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI
DI CONSERVAZIONE
Divieto di utilizzo scale in cattivo stato Divieto di accedere o sostare in EO015 - Acqua potabile
di conservazione

prossimita di scavi

E003 - Pronto soccorso F001 - Estintore
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12. Organizzazione dei servizi di emergenza e pronto soccorso

Norme da seguire in caso di infortuni

Caduta dall'alto.

In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto l'intervento del pronto soccorso. Nel frattempo
l'infortunato non viene spostato né tanto meno viene sollevato in posizione eretta. Al piu viene sdraiato in
posizione antishock.

Tagli agli arti.

In presenza di tagli esterni, la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta di
pronto soccorso. La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o, nei casi
piu gravi, del pronto soccorso.

Elettrocuzione.

In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la tensione ed essa
non sia immediatamente disattivabile, ¢ necessario allontanare l'infortunato con un supporto di materiale
isolante (tavola di legno, manico di legno ecc.). Se il suolo ¢ bagnato, il soccorritore deve isolarsi da terra
utilizzando ad esempio una tavola di legno.

Viene verificato che l'infortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso positivo viene eseguito il
massaggio cardiaco da persona informata di tale tecnica.

Viene richiesto I'immediato intervento del pronto soccorso.

Bruciature o scottature.

In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere gli
indumenti bruciati, purché essi non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili,
con appositi oli antiscottature, evitando di bucare le bolle. Sdraiare l'infortunato in posizione antishock e
coprirlo.

Inalazione sostanze chimiche.

In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di un'ambulanza e l'infortunato
¢ condotto nel piu vicino pronto soccorso. Vengono anche reperite le schede tossicologiche del prodotto. Nella
fasi di primo soccorso vengono seguite le indicazioni ivi riportate. In caso di ingestione viene evitato di
provocare il rigurgito se cio provoca danni all'apparato respiratorio (bronchite chimica).

Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura).
Condurre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato ed applicare compresse fredde. Viene richiesto 1'intervento
medico.

Colpi di calore.

L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio piegato per
assicurarne la stabilitd) coperto in luogo asciutto e aerato. Viene richiesto l'intervento del pronto soccorso
esterno.

Norme generali relative alla evacuazione del cantiere

L'impresa principale e le altre imprese individuano, tra le persone alle sue dipendenze, colui o coloro che sono
addetti all'emergenza.

11 layout di cantiere individua le vie di evacuazione che sono tenute sgombre da ostacoli ¢ conducono a luogo
sicuro anch'esso individuato dal layout.

Le operazioni di evacuazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il compito di avvisare telefonicamente 1
mezzi di soccorso. I lavoratori sono formati e informati sulle modalita di evacuazione.

Procedure di emergenza in caso di allagamento dello scavo

In presenza di pericolo di allagamento dello scavo, le maestranze abbandonano lo scavo utilizzando le vie di
evacuazione preventivamente individuate.
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Successivamente viene verificata I'eventuale presenza di personale nello scavo e se positiva vengono avviate le
operazioni di soccorso interno e esterno che comprendono la verifica della stabilita dello scavo, I'attivazione di
sistemi di deflusso delle acque, l'intervento della squadra interna che fara uso di corde di sicurezza ed
eventualmente di giubbotti di salvataggio, la richiesta di soccorso inoltrata ai vigili del fuoco e al pronto
soccorso. In presenza di sintomi di annegamento, all'infortunato vengono applicate le tecniche finalizzate
all'espulsione dell'acqua dai polmoni e se necessita viene applicata la respirazione artificiale da parte di persona
informata su tale metodologia.

Procedure di emergenza in caso di franamento dello scavo

In presenza di franamento dello scavo o di pericolo di franamento i lavoratori abbandono lo scavo utilizzando le
vie di esodo preventivamente definite.

Successivamente viene verificata I'eventuale presenza di persone sotto la frana e in caso di riscontro positivo
vengono avviate le operazioni di soccorso interno ed esterno e contemporanecamente vengono iniziati i lavori di
messa in sicurezza della frana.

Il soccorso interno individua la posizione dell'infortunato e inizia le operazioni di scavo manualmente.
Rintracciato l'infortunato vengono verificati eventuali principi di asfissia. In caso di riscontro positivo viene

attivata la procedura di respirazione artificiale da parte di persona informata di tale tecnica.

Procedure da seguire in caso di temporali

In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di lavoro
su strutture metalliche. In caso di pioggia tutte le lavorazioni all'aperto sono sospese.

Procedure di emergenza in caso di incendio

In presenza di un incendio viene avviata la procedura di emergenza che prevede l'attivazione della squadra
interna e la richiesta di intervento dei vigili del fuoco.

La squadra interna verifica la presenza di persone nella zona invasa dal fuoco e/o dal fumo. In caso di riscontro
positivo gli addetti, durante l'intervento, fanno uso di apposite tute e respiratori antifumo.

Per lo spegnimento immediato fanno uso di estintori presenti in cantiere.
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13. Pianificazione dei lavori

Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere|
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Installazione di box prefabbricati

Rimozione di box prefabbricati

Installazione servizi igienici prefabbricati

TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO

SCAVI E RINTERRI

SCAVI E RINTERRI

TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO

TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO

SCAVI E RINTERRI

TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO

SCAVI E RINTERRI

12 settimana

22 settimana 32 settimana

42 settimana 52 settimana

62 settimana

72 settimana
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14. Interferenze tra le lavorazioni

LAVORAZIONE DURATA INTERFERENZE RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI
Preparazione con mezzi | Dal 1° giorno |- Delimitazione del cantiere con |Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
meccanici dell'area del per 2 giorni  |transenne o barriere L'uso del macchinario "Autocarro" trasmette i seguenti
cantiere (CANTIERE) prefabbricate rischi:
- Installazione di box - Caduta di materiale dal cassone del mezzo
prefabbricati - Inalazioni di fumi di scarico in genere
- Installazione servizi igienici |- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
prefabbricati - Rumore nell'uso del mezzo
Delimitazione del cantiere Dal 1° giorno |- Preparazione con mezzi Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
con transenne o barriere  |per 1 giorno  |meccanici dell'area del cantiere |L'uso del macchinario "Autocarro" trasmette i seguenti
prefabbricate - Installazione di box rischi:
(CANTIERE) prefabbricati - Caduta di materiale dal cassone del mezzo

- Inalazioni di fumi di scarico in genere
- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- Rumore nell'uso del mezzo

Installazione di box Dal 1° giorno - Preparazione con mezzi Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
prefabbricati per 2 giomi  meccanici dell'area del cantiere | L'uso del macchinario "Autocarro" trasmette i seguenti
(CANTIERE) - Delimitazione del cantiere con |rischi:
transenne o barriere - Caduta di materiale dal cassone del mezzo
prefabbricate - Inalazioni di fumi di scarico in genere
- Installazione servizi igienici |- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
prefabbricati - Rumore nell'uso del mezzo
L'uso del macchinario "Autogru" trasmette i seguenti
rischi:

- Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru
- Inalazioni di fumi di scarico in genere

- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- Rumore nell'uso del mezzo

Rimozione di box Dal 31° giorno Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
prefabbricati per 1 giorno L'uso del macchinario "Autogru" trasmette i seguenti
(CANTIERE) rischi:

- Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru
- Inalazioni di fumi di scarico in genere

- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- Rumore nell'uso del mezzo

Installazione servizi Dal 2° giorno - Preparazione con mezzi Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
igienici prefabbricati per 1 giomo  meccanici dell'area del cantiere | L'uso dell'attrezzatura "Martello manuale" trasmette i
(CANTIERE) - Installazione di box seguenti rischi:
prefabbricati - Rumore nell'uso del martello manuale
L'uso del macchinario "Autocarro" trasmette i seguenti
rischi:

- Caduta di materiale dal cassone del mezzo

- Inalazioni di fumi di scarico in genere

- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- Rumore nell'uso del mezzo

L'uso del macchinario "Autogru" trasmette i seguenti
rischi:

- Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogru
- Inalazioni di fumi di scarico in genere

- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- Rumore nell'uso del mezzo

TAGLIO Dal 3° giorno Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
VEGETAZIONE- per 4 giorni La sottofase "Accatastamento legname" trasmette i
DIRADAMENTO (BEL seguenti rischi:

43A - 44) - Inciampi e cadute a livello in genere

L'uso dell'attrezzatura "Decespugliatore a motore"
trasmette i seguenti rischi:

- Proiezione di schegge nell'uso del decespugliatore

- Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore

L'uso dell'attrezzatura "Motosega" trasmette i seguenti
rischi:

- Lacerazioni per rottura della catena

- Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore

L'uso del macchinario "Autocarro" trasmette i seguenti
rischi:

- Caduta di materiale dal cassone del mezzo

- Inalazioni di fumi di scarico in genere

- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- Rumore nell'uso del mezzo
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L'uso del macchinario "Trattore" trasmette i seguenti

rischi:

- Investimento da parte del trattore
SCAVI E RINTERRI Dal 7° giorno Rischi che perdurano anche dopo la fine della fase:
(BEL 43A - 44) per 4 giorni Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello scavo

Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di
sbancamento: fino alla chiusura dello scavo
Esplosione per rinvenimento casuale di ordigni bellici
durante gli scavi: fino rimozione dell'ordigno bellico
SCAVI E RINTERRI Dal 9° giorno - TAGLIO VEGETAZIONE-  Rischi che perdurano anche dopo la fine della fase:
(BEL 43C-D-E) per 3 giomi  DIRADAMENTO Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello scavo
Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di
sbancamento: fino alla chiusura dello scavo
Esplosione per rinvenimento casuale di ordigni bellici
durante gli scavi: fino rimozione dell'ordigno bellico

TAGLIO Dal 11° giorno - SCAVI E RINTERRI Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
VEGETAZIONE- per 2 giorni La sottofase "Accatastamento legname" trasmette i
DIRADAMENTO (BEL seguenti rischi:

43C-D-E) - Inciampi e cadute a livello in genere

L'uso dell'attrezzatura "Decespugliatore a motore"
trasmette i seguenti rischi:

- Proiezione di schegge nell'uso del decespugliatore

- Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore

L'uso dell'attrezzatura "Motosega" trasmette i seguenti
rischi:

- Lacerazioni per rottura della catena

- Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore

L'uso del macchinario "Autocarro" trasmette i seguenti
rischi:

- Caduta di materiale dal cassone del mezzo

- Inalazioni di fumi di scarico in genere

- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- Rumore nell'uso del mezzo

L'uso del macchinario "Trattore" trasmette i seguenti

rischi:

- Investimento da parte del trattore
TAGLIO Dal 13° giorno Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
VEGETAZIONE- per 5 giorni La sottofase "Accatastamento legname" trasmette i
DIRADAMENTO (BEL seguenti rischi:
53) - Inciampi e cadute a livello in genere

L'uso dell'attrezzatura "Decespugliatore a motore"
trasmette i seguenti rischi:

- Proiezione di schegge nell'uso del decespugliatore

- Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore

L'uso dell'attrezzatura "Motosega" trasmette i seguenti
rischi:

- Lacerazioni per rottura della catena

- Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore

L'uso del macchinario "Autocarro" trasmette i seguenti
rischi:

- Caduta di materiale dal cassone del mezzo

- Inalazioni di fumi di scarico in genere

- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- Rumore nell'uso del mezzo

L'uso del macchinario "Trattore" trasmette i seguenti

rischi:

- Investimento da parte del trattore
SCAVI E RINTERRI Dal 18° giorno Rischi che perdurano anche dopo la fine della fase:
(BEL 53) per 7 giorni Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello scavo

Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di
sbancamento: fino alla chiusura dello scavo
Esplosione per rinvenimento casuale di ordigni bellici
durante gli scavi: fino rimozione dell'ordigno bellico

TAGLIO Dal 25° giorno - SCAVI E RINTERRI Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
VEGETAZIONE- per 4 giorni La sottofase "Accatastamento legname" trasmette i
DIRADAMENTO (BEL seguenti rischi:

20) - Inciampi e cadute a livello in genere

L'uso dell'attrezzatura "Decespugliatore a motore"
trasmette i seguenti rischi:

- Proiezione di schegge nell'uso del decespugliatore
- Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore
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L'uso dell'attrezzatura "Motosega" trasmette i seguenti
rischi:

- Lacerazioni per rottura della catena

- Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore

L'uso del macchinario "Autocarro" trasmette i seguenti
rischi:

- Caduta di materiale dal cassone del mezzo

- Inalazioni di fumi di scarico in genere

- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- Rumore nell'uso del mezzo

L'uso del macchinario "Trattore" trasmette i seguenti
rischi:

- Investimento da parte del trattore

SCAVI E RINTERRI Dal 27° giorno - TAGLIO VEGETAZIONE-  Rischi che perdurano anche dopo la fine della fase:
(BEL 20) per 4 giomi  DIRADAMENTO Cadute entro lo scavo: fino alla chiusura dello scavo
Seppellimento per crollo delle pareti di scavo di
sbancamento: fino alla chiusura dello scavo
Esplosione per rinvenimento casuale di ordigni bellici
durante gli scavi: fino rimozione dell'ordigno bellico
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15. Durata delle lavorazioni e calcolo dell'entita presunta del cantiere

FASE LAVORATIVA DAL DURATA | NUM. GG NUM. TOT.
GIORNO GG. LAV. UOMINI | UOMINI
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere 1 2 2 1 2
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere prefabbricate 1 1 1 1 1
Installazione di box prefabbricati 1 2 2 2 4
Rimozione di box prefabbricati 31 1 1 2 2
Installazione servizi igienici prefabbricati 2 1 1 1 1
TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO 3 6 4 3 12
SCAVI E RINTERRI 7 4 4 3 12
SCAVI E RINTERRI 9 5 3 3 9
TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO 11 2 2 3 6
TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO 13 7 5 3 15
SCAVI E RINTERRI 18 10 7 3 21
TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO 25 4 4 3 12
SCAVI E RINTERRI 27 6 4 3 12
|TOTALI UOMINI-GIORNI: \ \ 40| \ 109
BEL 20
FASE LAVORATIVA DAL DURATA | NUM. GG NUM. TOT.
GIORNO GG. LAV. UOMINI UOMINI
TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO 25 4 4 3 12
SCAVI E RINTERRI 27 6 4 3 12
|TOTALI UOMINI-GIORNT: \ \ 8| \ 24/
BEL 43A - 44
FASE LAVORATIVA DAL DURATA | NUM. GG NUM. TOT.
GIORNO GG. LAV. UOMINI UOMINI
TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO 3 6 4 3 12
SCAVI E RINTERRI 7 4 4 3 12
I TOTALI UOMINI-GIORNI: \ \ 8 \ 24|
BEL 43C-D-E
FASE LAVORATIVA DAL DURATA | NUM. GG NUM. TOT.
GIORNO GG. LAV. UOMINI UOMINI
SCAVI E RINTERRI 9 5 3 3 9
TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO 11 2 2 3 6
|TOTALI UOMINI-GIORNT: \ \ 5] \ 15|
BEL 53
FASE LAVORATIVA DAL DURATA | NUM. GG NUM. TOT.
GIORNO GG. LAV. UOMINI | UOMINI
TAGLIO VEGETAZIONE-DIRADAMENTO 13 7 5 3 15
SCAVI E RINTERRI 18 10 7 3 21
|TOTALI UOMINI-GIORNT: \ \ 12| \ 36/
CANTIERE
FASE LAVORATIVA DAL DURATA | NUM. GG NUM. TOT.
GIORNO GG. LAV. UOMINI | UOMINI
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere 1 2 2 1 2
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere prefabbricate 1 1 1 1 1
Installazione di box prefabbricati 1 2 2 2 4
Rimozione di box prefabbricati 31 1 1 2 2
Installazione servizi igienici prefabbricati 2 1 1 1 1
TOTALI UOMINI-GIORNI: \ \ 7] \ 10|
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16. Stima dei costi per la sicurezza

Num.
Ord.

DESCRIZIONE

Quantita

Unitario

Totale

Nr. 1

28.A05.E25.005

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che prevedono
I'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di
cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e 1'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo del
nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

Sommano m

500,00

0,36

180,00

Nr. 2

28.A05.D05.005

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: 1'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto
di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per 'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo
primo mese o frazione di mese

Sommano cad

1,00

412,72

412,72

Nr. 3

28.A05.D05.010

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: 1'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto
di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per 'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sommano cad

1,00

166,70

166,70

Nr. 4

28.A05.D10.005

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
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autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per 1'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per 1'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo
primo mese o frazione di mese

Sommano cad 1,00 454,64 454,64

Nr. 5 128.A05.D10.010

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: 1'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per 1'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie.

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sommano cad 1,00 202,06 202,06

Nr. 6 28.A05.D15.005

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio

Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m

Costo primo mese o frazione di mese

Sommano cad 1,00 358,66 358,66

Nr. 7 128.A05.D15.010

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
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smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio
Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sommano cad

1,00

156,60

156,60

Nr. 8

28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per
il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra
avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.

nolo primo mese o frazione di mese

Sommano cad

1,00

179,11

179,11

Nr. 9

28.A05.D25.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per
il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. I1 WC dovra
avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sommano cad

1,00

123,14

123,14

Nr. 10

28.A05.E05.020

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: I'uso
per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e 1'allontanamento a fine opera.

altezza 2,00 m

Sommano m

100,00

7,48

748,00

Z
=

—_
—_

28.A05.E40.005

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 ¢ 75 cm, con
fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo
per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno.

trasporto, posa in opera, successiva rimozione

altezza 30 cm

5*30

Sommano cad

150,00

0,20

30,00

Nr. 12

28.A05.E40.010

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 ¢ 75 cm, con
fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo
per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno.

trasporto, posa in opera, successiva rimozione

altezza 50 cm

5*30

Sommano cad

150,00

0,27

40,50

28.A10.D10.005
ACCESSORI:
cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3

Sommano cad

5,00

14,70

73,50

Nr. 14

28.A10.D10.015
ACCESSORI:
otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio

Sommano cad

100,00

0,13

13,00

28.A10.D10.030
ACCESSORI:
mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe
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FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001

Sommano cad 150,00 1,10 165,00
Nr. 16 28.A10.D10.040
ACCESSORI:
VISIERA DI PROTEZIONE UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in
polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato
incolore, resistenza al calore, completa di fascia rigida di sostegno per essere
indossata in testa, sistema antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della
visione.
Sommano cad 5,00 11,01 55,05
Nr. 17 28.A10.D15.005
GUANTI DI PROTEZIONE:
contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
Sommano cad 5,00 11,94 59,70
Nr. 18 28.A10.D15.020
GUANTI DI PROTEZIONE:
contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio
Sommano cad 5,00 11,48 57,40
Nr. 19 28.A10.D15.035
GUANTI DI PROTEZIONE:
resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno
Sommano cad 5,00 94,60 473,00
Nr. 20/28.A20.F05.005
Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei
diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile
ed igienicamente idoneo; 1'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno
Sommano cad 1,00 26,63 26,63
Nr. 21 28.A20.F10.005
Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi
strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; 1'allontanamento a fine opera. Misurato cadauno
Sommano cad 1,00 191,05 191,05
Nr. 22/28.A20.F20.005
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,
consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit
salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che puo essere conservata a
temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di
shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe,
calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose
standard di adrenalina
Sommano cad 1,00 82,67 82,67
Nr. 23 28.A20.A05.010
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni.
di dimensione media (fino a 50x50 cm)
Sommano cad 6,00 11,03 66,18
Nr. 24/28.A20.A15.005
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
posa e nolo fino a 1 mese
Sommano cad 6,00 6,89 41,34
Nr. 25 28.A20.A15.010
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
solo nolo per ogni mese successivo
Sommano cad 16,00 0,54 8,64
Nr. 26/28.A20.A17.005
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
riempito con graniglia peso 13 kg
Sommano cad 6,00 1,37 8,22
Nr. 27 28.A20.A17.010
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
Sommano cad 6,00 0,99 5,94
Nr. 28 28.A20.H05.005

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo,
il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il
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mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

Sommano cad 1,00 13,96 13,96

Nr. 29 28.A20.H05.010

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo,
il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

Sommano cad 1,00 15,62 15,62

Nr. 30 28.A35.A05.005
Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere 1'uso comune,
predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc...

Sommano cad 1,00 250,00 250,00

TOTALE 4.659,03
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17. Considerazioni aggiuntive

Competenze ai fini della sicurezza.

11 direttore dei lavori ha I'alta sorveglianza dei lavori ed a lui compete la verifica della rispondenza dell'opera al
progetto e alla normativa urbanistica.

L'impresa ¢ responsabile dell'applicazione delle norme di legge in materia di sicurezza nonché dell'applicazione
del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il committente, ai fini della sicurezza, ¢ responsabile ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008

Al coordinatore in fase di esecuzione competono gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. citato.
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