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PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS Ente di Gestione delle Aree Protette
Interventi per la conservazione a lungo termine del Pelobate fosco insubrico del Po Piemontese
Progetto esecutivo — Cronoprogramma

1 CRONOPROGRAMMA

Come anche richiamato nel nulla osta di AlPo, il periodo di realizzazione delle opere viene
scelto tenendo conto dei periodi caratterizzati da una minore probabilita di accadimento
degli eventi di piena, quindi preferibilmente nel periodo novembre-marzo, visto e conside-
rato che la stagione autunnale/invernale corrisponde anche a quella di riposo vegetativo,
e quindi la migliore per potere operare in luoghi caratterizzati da una spiccata naturalita.

Particolare attenzione deve essere posta relativamente a tutte le operazioni che riguardano
lo scotico e il trapianto dei carici, visto e considerato che si tratta di materiale vegetale vivo
e quindi delicato rispetto a possibili crisi durante le fase di accantonamento prima della
fase di trapianto; per questo motivo questa operazione puo essere svolta soltanto durante
la stagione invernale in riposo vegetativo.

Ad ogni modo, al fine di abbreviare comunque il piu possibile la tempistica tra lo scotico e
il trapianto, essendo interessate al trapianto ben 5 aree umide (di cui solo una gia esistente,
il RIT19) tutte collocate in localita Paludina, la sequenza temporale della loro realizzazione
deve essere la seguente:

1. La prima area da realizzare sara il RIT18, completando le operazioni fino alla ripro-
filatura delle sponde, a seguire il RIT17 e infine il RIT14, sempre fino al completa-
mento della riprofilatura.

2. Soltanto alla conclusione delle lavorazioni di cui al punto precedente si procedere
con la realizzazione del RITO2: in questo modo non appena il carice viene scoticato
dal RITO2 e possibile procedere immediatamente al suo trapianto nei RIT14, RIT17
e RIT18 che nel frattempo sono gia stati realizzati e chiaramente al RIT19, gia rea-
lizzato nel 2021.

3. Inevitabilmente sara proprio per il RITO2 necessario dovere aspettare il maggiore
intervallo di tempo tra lo scotico e il trapianto, essendo anche il sito donatore; in
ogni modo con la sequenza sopra descritta si riducono al minimo i rischi di crisi di
trapianto.

L’esecuzione delle altre aree umide puo procedere senza particolari accorgimenti relativa-
mente alla sequenza temporale dei siti da iniziare; unico accorgimento da attuare riguarda
i siti che condividono la stessa area di riporto:

e Perquantoriguarda le problematiche relative al conferimento del materiale scavato
a ridosso dell’argine presente a fianco del RIT12, e che riguarda anche il RITO4, si
ritiene pil opportuno iniziare con gli scavi del RIT12 che cosi iniziera a depositare il
materiali nelle immediata vicinanze alla zona di scavo; una volte terminate le ope-
razioni di scavo e riporto del RIT12 potranno iniziare le operazioni di riporto del
materiale proveniente dal RITO4; i riporti quindi inizieranno da dove sono terminati
quelli del RIT12.

e Perquantoriguarda le problematiche relative al conferimento del materiale scavato
per i RIT15a e RIT15b, meglio iniziare le operazioni di scavo e riporto dal RIT15a,
visto e considerato che per portate il materiale scavato al sito di riporto bisogna
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attraversare I'area su cui verra realizzato il RIT15b; meglio quindi avere il transito
libero.

In considerazione della importante estensione complessiva dei nuovi stagni da realizzare,
il periodo di durata del cantiere & stato stimato in 120 giorni (4 mesi).

Dal punto di vista territoriale possiamo distinguere 3 aree omogenee: la zona “La Paludina”
in sono localizzati i RITO2, RIT14, RIT17, RIT18 e RIT19, la zona a Nord della linea ferroviaria
e strada provinciale, dove sono localizzati i RITO5a_b, RIT12 e RITO4 e la zona a Sud della
Paludina, in cui sono localizzati i RIT15a e RIT15b.

Pertanto, come indicato nel seguente schema di cronoprogramma, le operazioni inizie-
ranno presso la zona della Paludina, con la sequenza sopra riportata; contestualmente pos-
sono anche iniziare i lavori a Nord della ferrovia, che non sono interferenti con la zona Pa-
ludina, e poi infine con la zona a Sud della Paludina.

Nella zona Nord le lavorazioni inizieranno con la predisposizione del sito per il riporto di
materiale terroso presso I'argine adiacente al RIT12 (taglio piante e decespugliamento), poi
verranno eseguiti gli scavi e riporti del RIT12, e a seguire quelli del RITO4, che conferisce i
propri materiali scavati nella stessa area utilizzata per il RIT12.

Terminate le operazioni per il RIT12 e RITO4 possono essere eseguite le opere di adegua-
mento dei RITO5a e RITO5b, gia esistenti, che riportano i materiali scavati presso la vicina
lanca.

In ultimo inizieranno i lavori per il RIT15a e RIT15b, piuttosto contenuti in termini di volumi
scavati, che riportano i materiali nelle vicinanze, zona riporto RIT15c.
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